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Liebe Leserin, lieber Leser
Seit einiger Zeit scheint das Wort “Fachkräftemangel” Hochkon-
junktur zu haben. Gefühlt in jeder Tageszeitung und auf jedem 
Newsportal springt der interessierten Leserin dieses schon 
fast Unwort in die Augen. Fachkräftemangel scheint überall zu 
herrschen. Aktuell gibt es die meisten offenen Stellen im Gesund-
heitswesen und im Baugewerbe. Aufgrund der demografischen 
Entwicklung und der weiterhin sehr guten Lage in der gesamten 
Holzbranche kann davon ausgegangen werden, dass sich die 
Nachfrage nach gut qualifizierten Fach- und Führungskräften 
weiter akzentuieren und damit uns alle weiter beschäftigen wird. 
Für mich zentrale Fragen sind: Was können wir gemeinsam gegen 
den Fachkräftemangel tun? Wie gehen wir mit dem Fachkräfteman-
gel um? Wer hat welche Rolle einzunehmen? Mögliche Ideen und 
Antworten finden wir an gleicher Stelle wie das Wort “Fachkräf-
temangel”. Dabei geht häufig vergessen, dass bereits viele junge 
und motivierte Personen ihre Ressourcen einsetzen und sich zu 
Fachkräften ausbilden lassen.
 
Die hier präsentierten Abschlussarbeiten im Studiengang Dipl. 
Techniker/in HF Holztechnik zeigen dies eindrücklich auf. Die 
bearbeiteten Themen und Herausforderungen sind bemerkens-
wert, die erarbeiteten Resultate und Lösungen beeindruckend. Es 
macht mich stolz zu sehen, wie sich unsere Studierenden mit viel 
Engagement, Disziplin und Kreativität Fähigkeiten angeeignet und 
nun konkret angewandt haben. Sie haben damit bewiesen, dass 
sie Fachkräfte geworden sind und dass sie – ganz konkret und 
ganz persönlich - einen wichtigen Beitrag gegen den Fachkräfte-
mangel leisten.
 
Ich gratuliere Ihnen, liebe Absolventinnen und Absolventen, sehr 
herzlich zu Ihrem erfolgreichen Abschluss und wünsche Ihnen für 
Ihre berufliche Zukunft alles Gute!

Chère lectrice, cher lecteur,
Depuis quelque temps, la « pénurie de main-d’œuvre  qualifiée » 
semble être sur toutes les lèvres. Dans les quotidiens et sur 
les portails d’information, cette expression presque infâme 
« agresse » la lectrice intéressée. La pénurie semble n’épargner 
aucun domaine. Actuellement, c’est dans les secteurs de la santé 
et de la construction que l’on observe le plus grand nombre de 
postes à pourvoir. En raison de l’évolution démographique et de 
la situation toujours très favorable dans l’ensemble de la filière 
bois, on peut s’attendre à ce que la demande en spécialistes et 
cadres qualifié-e-s s’accentue et continue ainsi à nous garder 
 occupé-e-s. Ce contexte soulève les questions clés suivantes : 
comment joindre nos forces pour lutter contre la pénurie de main-
d’œuvre qualifiée ? Comment y faire face ? Qui doit jouer quel 
rôle ? En général, l’utilisation du terme « pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée » s’accompagne d’idées et de réponses possibles à cette 
problématique. On oublie cependant souvent qu’aujourd’hui 
déjà, de nombreuses personnes, jeunes et motivées, investissent 
leurs ressources et se forment pour devenir les professionnel-le-s 
recherché-e-s.

Les travaux de fin d’études présentés ici pour la filière de Techni-
cien-ne diplômé-e ES en Technique du bois le confirment admi-
rablement. Les thèmes et les défis traités sont remarquables, les 
résultats et les solutions élaborées impressionnants. J’éprouve 
de la fierté à voir comment nos étudiant-e-s ont mis en œuvre 
dans leurs travaux les compétences acquises, avec engagement, 
discipline et créativité, démontrant ainsi leur statut nouveau de 
professionnel-le-s en mesure de contribuer substantiellement, 
de manière à la fois concrète et personnelle, à la lutte contre la 
pénurie de main-d’œuvre qualifiée.

Je saisis cette opportunité pour vous féliciter chaleureusement, 
chères diplômées, chers diplômés, pour l’obtention de votre 
sésame et vous adresse mes meilleurs vœux pour votre avenir 
professionnel ! 

Editorial
Éditorial

Prof. Christoph Rellstab
Schulleiter Höhere Fachschule Holz Biel
Directeur École supérieure du Bois Bienne

https://bfh.ch/ahb/book
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Die Höhere Fachschule Holz Biel ist dem Departement  Architektur, 
Holz und Bau der Berner Fachhochschule angegliedert. Sie bietet 
ein umfassendes Bildungsangebot im Bereich der Höheren Fach-
schule (HF) sowie der Berufs- und der höheren Fachprüfungen an. 
Berufsleute der Holzbranche profitieren von einem idealen Mix 
aus Theorie und Praxis, erfahrenen Dozierenden und einem attrak-
tivem Bildungsumfeld. Neue Fachkompetenzen, interdisziplinäre 
Teamarbeit und ein breites Netzwerk in der ganzen Schweiz legen 
den Grundstein für die weitere Karriere und bieten hervorragende 
Zukunftsperspektiven.

Dipl. Techniker/in HF Holztechnik: Praxisnah, vielseitig  
und zukunftsorientiert
Schreinerinnen und Schreiner, Zimmerleute sowie Personen aus 
dem Holzhandel und weiteren Branchen werden im Studiengang 
Dipl. Techniker/in HF Holztechnik zu gesuchten Fachkräften aus-
gebildet.

Studieninhalte
In den Bereichen Holzbau, Schreinerei/Innenausbau oder Hol-
zindustrie/Handel werden Theorie und Praxis gezielt und eng 
miteinander verknüpft. Studierende lernen neue Grundlagen und 
vertiefen ihr Wissen in fachspezifischen Modulen. Im begleiteten 
Praktikum von mindestens 9 Monaten wenden angehende Holz-
techniker und Holztechnikerinnen das Gelernte in der Praxis an 
und sammeln Erfahrungen im künftigen Tätigkeitsfeld.

Zusammenarbeit mit der Wirtschaft
In der Ausbildung wird grosser Wert auf Praxisnähe und Aktualität 
gelegt. Abwechslungsreiche Workshops, Exkursionen und Semes-
ter- und Projektarbeiten greifen Themen aus Unternehmen der 
Holzwirtschaft auf und schaffen einen direkten Bezug zur Arbeits-
welt. So arbeiten Studierende während des gesamten Studiums 
an realen Projekten und Fallstudien und erhalten Einblicke in 
verschiedene Unternehmen.

Zukunftsaussichten
Dipl. Techniker/innen HF Holztechnik können nach dem Studium 
Laufbahnen mit verschiedenen Funktionen einschlagen und 
verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen in der Projektleitung; 
Betriebs-, Produktions- und Abteilungsleitung; Unternehmens- 
und Geschäftsleitung oder als Fachspezialist*in.

Aufbauend auf dem Studium können Absolvent*innen ein Nachdi-
plomstudium absolvieren. Das Weiterbildungsangebot richtet sich 
an Personen, die ihre betriebswirtschaftlichen Kompetenzen in 
der Holzwirtschaft erweitern oder ergänzen wollen.

Erfahren Sie über diese Links mehr über
>  die Höhere Fachschule Holz Biel: bfh.ch/hfholzbiel
>  das Departement Architektur, Holz und Bau: bfh.ch/ahb
>  Weiterbildungsangebote am Departement Architektur, Holz und Bau: 

bfh.ch/ahb/weiterbildung

Holztechnik an der Höheren Fachschule Holz Biel 
La Technique du bois à l’École supérieure du Bois Bienne

L’École supérieure du Bois Bienne est affiliée au département 
Architecture, bois et génie civil de la Haute école spécialisée 
bernoise. Elle propose une offre de formation complète dans le 
domaine de l’enseignement professionnel supérieur (ES), des 
examens professionnels et des examens professionnels supé-
rieurs. Les professionnel-le-s du secteur bois bénéficient d’une 
formation mêlant idéalement théorie et pratique, d’enseignant-e-s 
expérimentés et d’un environnement de formation attrayant. De 
nouvelles compétences spécialisées, un travail d’équipe inter-
disciplinaire et un vaste réseau national posent les jalons pour 
la suite de la carrière professionnelle de nos diplômé-e-s et leur 
offrent d'excellentes perspectives.

Technicien-ne diplômé-e ES Technique du bois : axé sur la 
pratique, polyvalent et tourné vers l’avenir
Qu’ils soient menuisier ou menuisière, charpentier ou charpen-
tière, ou actifs dans le commerce du bois ou d’autres secteurs, la 
filière de technicien-ne diplômé-e ES Technique du bois prépare 
nos étudiant-e-s à des postes de spécialistes recherché-e-s.

Contenu de la formation
Les domaines Construction en bois, Menuiserie-ébénisterie ou 
Industrie du bois / Commerce conjuguent étroitement et de façon 
ciblée la théorie et la pratique. Les étudiant-e-s apprennent de 
nouvelles bases et approfondissent leurs connaissances dans des 
modules spécialisés. Lors du stage accompagné d'une durée d'au 
moins 9 mois, les futur-e-s technicien-ne-s en technique du bois 
mettent leurs connaissances en pratique et acquièrent de l’expé-
rience dans leur futur champ d’activité.

Collaboration avec l’industrie
La formation accorde une grande importance à la pratique et aux 
connaissances actuelles. Des ateliers variés ainsi que des excur-
sions et des travaux de semestre et de projet abordent des thèmes 
propres aux entreprises de l’économie du bois, créant ainsi un lien 
direct avec le monde du travail. Tout au long de leur formation, les 
étudiant-e-s travaillent sur des projets et des études de cas réels 
et découvrent différentes entreprises.

Perspectives professionnelles
Après leurs études, les technicien-ne-s diplômé-e-s ES en Tech-
nique du bois peuvent embrasser différentes fonctions et assumer 
des tâches à responsabilités comme spécialiste ou dans la direc-
tion de projets, la gestion opérationnelle, la gestion de la produc-
tion, la gestion de département ou la direction d’entreprise.

À l’issue du cursus, les diplômé-e-s peuvent entamer des études 
post-diplôme. L’offre de formation continue s’adresse aux per-
sonnes qui souhaitent étendre ou enrichir leurs compétences en 
gestion d’entreprise dans le domaine de l’économie du bois.

Quelques liens vers des informations sur
>  l’École supérieure du Bois Bienne : bfh.ch/esboisbienne
>  le département Architecture, bois et génie civil : bfh.ch/ahb/fr/
>  l’offre de formation continue au sein du département Architec-

ture, bois et génie civil : bfh.ch/ahb/formationcontinue

https://bfh.ch/ahb/book
https://bfh.ch/hfholzbiel
https://bfh.ch/ahb
https://bfh.ch/ahb/weiterbildung
https://bfh.ch/esboisbienne
https://bfh.ch/ahb/fr/
https://bfh.ch/ahb/formationcontinue
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4 Titel/Abschluss
Dipl. Techniker/in HF Holztechnik

Studienform
Vollzeitstudium (4 Semester) und mindestens neunmonatiges 
Praktikum

Unterrichtssprache
Studiengang in Deutsch und Französisch 

Profil
•  Umfangreiches branchentechnisches und betriebswirtschaftliches 

Wissen
•  Zukunftsorientierte Kenntnisse über den vielseitig einsetzbaren 

Roh- und Werkstoff Holz, auch in Kombination mit weiteren 
Materialien

•  Abwechslungsreiche Module und eine ideale Verbindung von 
Theorie und Praxis

Vertiefungen
In drei möglichen Vertiefungen erweitern Studierende ihre fachlichen 
Kompetenzen:

•  Holzbau: Erwerb von vertieften fachtechnischen, mathema-
tischen und betriebswirtschaftlichen Kenntnissen für die 
selbstständige Planung, Realisierung und Projektleitung von 
anspruchsvollen Holzkonstruktionen und Holzbauprojekten. 
Kenntnisse der modernsten Produktionsmethoden und Produk-
tionsabläufe.

•  Schreinerei/Innenausbau: Schärfung der Kompetenzen in der 
Projektleitung von anspruchsvollen Innenausbauten von der 
Konzepterarbeitung, Visualisierung bis zur  wirtschaftlichen 
Umsetzung in der Produktion. Vertiefung des Wissens in 
Materialbeschaffung, Auftragsabwicklung sowie Führung von 
Mitarbeitenden. Kompetenzen in der Kundenberatung,  
im Marketing und im Verkauf.

•  Holzindustrie/Handel: Spezialisierung auf die Märkte und 
Anwendungsgebiete des Werkstoffs Holz sowie dessen 
 Verwendungs- und Kombinationsmöglichkeiten. Gezielter  Aufbau 
von Know-how in der Kundenberatung,  Auftragsdisposition, 
 Produktionsplanung, im Produktmanagement, im  Marketing  
und im Verkauf.

Abschlussarbeit
Die Abschlussarbeit markiert den letzten Schritt auf dem Weg 
zum*zur Dipl. Techniker/in HF Holztechnik. Die Studierenden 
 befassen sich intensiv mit spannenden und zukunftsweisenden 
Themen aus der Branche.

Kontakt
Bei Fragen zum Studium, zu Projekt- und Abschlussarbeiten für Ihr 
Unternehmen – kontaktieren Sie uns.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
+41 32 344 02 80 (Sekretariat)
hfholzbiel.ahb@bfh.ch

Mehr Informationen und weitere Jahrbücher
bfh.ch/technikerhf

Titre/Diplôme
Technicien-ne diplômé-e ES Technique du bois

Forme des études
Études à plein temps (4 semestres) et stage d’au moins neuf mois

Langue d’enseignement
Filière d’études en français et allemand

Profil
•  Connaissances techniques étendues propres au secteur ainsi 

qu’en gestion d’entreprise
•  Connaissances tournées vers l’avenir sur le bois en tant que 

matériau brut et polyvalent, également en combinaison avec 
d’autres matériaux

•  Modules variés et combinaison idéale de théorie et de pratique

Spécialisations
Trois spécialisations possibles permettent aux étudiant-e-s d’élargir 
leurs compétences professionnelles :

•  Construction bois : acquisition de connaissances approfondies 
en technique, en mathématiques et en gestion d’entreprise en 
vue de la planification, de la réalisation et de la gestion de projet 
autonome de bâtiments en bois et de projets de construction en 
bois exigeants. Connaissance des méthodes de production et des 
processus de production les plus modernes.

•  Menuiserie-ébénisterie : renforcement des compétences en 
matière de gestion de projets d'aménagement intérieur exi-
geants, de l'élaboration du concept et de la visualisation à la 
mise en œuvre économique dans la production. Approfondisse-
ment des connaissances en matière d'acquisition de matériel, 
de traitement des commandes et de gestion du personnel. 
Compétences en conseil à la clientèle, en marketing et en vente.

•  Industrie du bois/Commerce : spécialisation dans les marchés 
et les domaines d’application du matériau bois ainsi que dans 
ses possibilités d’utilisation et de combinaison. Acquisition de 
compétences ciblées en conseil à la clientèle, en planification des 
commandes et de la production, en gestion de produit, en marke-
ting et en vente.

Travail de fin d’études
Le travail de fin d'études marque l’étape finale de ce parcours vers 
le diplôme de Technicien-ne ES en Technique du bois. Durant leur 
formation, les étudiant-e-s traitent de manière approfondie des 
sujets passionnants, porteurs d’avenir.

Contact
En cas de questions concernant les études, les travaux de projet ou 
les travaux de fin d’études, n’hésitez pas à nous contacter.

Nous sommes impatient-e-s d’avoir de vos nouvelles !
+41 32 344 02 80 (secrétariat)
infobois.ahb@bfh.ch

Informations complémentaires et autres annuaires
bfh.ch/technicienes

Steckbrief
Fiche signalétique

https://bfh.ch/ahb/book
https://bfh.ch/technikerhf
https://bfh.ch/technicienes
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Interviews mit Studierenden
Interviews d’étudiant-e-s

Warum haben Sie sich für dieses 
Studium entschieden?
Mein Interesse am Studium zur Dipl. 
Technikerin HF Holztechnik wurde während 
meiner Zeit in der Berufsschule geweckt. 
Insbesondere faszinierten mich die The-
men der Planung, des Betriebswesens und 
die Entwicklung neuer Lösungsansätze für 
Konstruktionen. Getrieben von diesen Inte-
ressen und dem Wunsch nach persönlicher 
Weiterentwicklung, entschied ich mich für 
dieses Studium.

Welche Fächer haben Ihnen im 
Studium besonders Freude gemacht 
und warum?
Im Studium haben mir vor allem die Fächer 
AVOR, Konstruktion, Kalkulation und Perso-
nalwesen besondere Freude bereitet. AVOR 
faszinierte mich, weil es mir ermöglichte, 
den gesamten Produktionsprozess effizient 
zu planen und zu optimieren, was in der 
Praxis von entscheidender Bedeutung ist. 

Konstruktion war für mich besonders reiz-
voll, da es kreatives Denken und technische 
Problemlösung vereint und ich die Möglich-
keit hatte, innovative Lösungen für komplexe 
Herausforderungen zu entwickeln. Das Fach 
Kalkulation gab mir tiefe Einblicke in die 
Kostenstrukturen und deren Einfluss auf die 
Wirtschaftlichkeit von Projekten, was mir 
half, das grosse Bild zu verstehen. Personal-
wesen wiederum zeigte mir die Bedeutung 
der zwischenmenschlichen Beziehungen und 
Kommunikation in Berufen und wie entschei-
dend gutes Personalmanagement für den 
Erfolg eines Unternehmens ist. 

Worüber haben Sie Ihre Diplomarbeit 
geschrieben und wie konnte ihr 
Praktikumsbetrieb profitieren? 
In meiner Diplomarbeit beschäftigte ich mich 
mit den betriebsinternen Normierungen der 
Strasser AG in Thun. Mein Hauptziel war es, 
ein effizientes Konzept für die Ablage und 
Verwaltung der Normierungen und Spezial-

konstruktionen des Unternehmens zu ent-
wickeln. Durch eine gründliche Ist-Analyse 
der aktuellen Situation konnte ich wertvolle 
Einblicke in das bestehende Management 
der Normen gewinnen. Diese Analyse half 
nicht nur mir, die Herausforderungen und 
Möglichkeiten innerhalb des Unternehmens 
zu verstehen, sondern bot auch der Strasser 
AG konkrete Anhaltspunkte zur Verbesse-
rung ihrer Prozesse. Basierend auf meinen 
Erkenntnissen schlug ich eine Methode zur 
Normenablage vor, die so konzipiert war, 
dass sie von der Unternehmung schnell und 
effektiv implementiert werden kann. Dieses 
Projekt bot mir nicht nur die Möglichkeit, 
meine theoretischen Kenntnisse in die 
Praxis umzusetzen, sondern ermöglichte es 
auch dem Praktikumsbetrieb, unmittelbar 
von meiner Arbeit zu profitieren, indem sie 
Einblick in ihr aktuelles Nomen-Management 
erhielten und einen praktikablen Vorschlag 
zur Optimierung ihrer Ablageprozesse bezüg-
lich der Normierungen bekamen.

Was machen Sie nach dem Studium? 
Haben Sie schon eine Arbeitsstelle? 
Im Juli beginne ich meine neue Stelle bei 
Chaletbau Matti in Saanen, wo ich im techni-
schen Büro der Schreinerei an verschiedenen 
Projekten mitarbeiten werde. Diese Position 
bietet mir die einmalige Gelegenheit, meine 
Fähigkeiten in der Projektbearbeitung wei-
terzuentwickeln und praktische Erfahrungen 
in einem spezialisierten Bereich zu sammeln. 
Darüber hinaus habe ich vor, im Herbst 2025 
für ein halbes Jahr nach Kanada zu reisen. 
Ziel dieser Reise ist es, meine Englischkennt-
nisse zu verbessern und mich intensiv mit 
der Sprache und Kultur auseinanderzusetzen. 

Welchen Tipp haben Sie für zukünftige 
Studierende? 
Ich empfehle an Informationsveranstaltun-
gen der Hochschulen teilzunehmen. Diese 
Veranstaltungen bieten euch die Möglichkeit, 
einen ersten Eindruck von der Schule, den 
Lehrkräften und den Inhalten zu gewinnen. 
Sie sind eine ausgezeichnete Gelegenheit, 
Fragen zu stellen, mit aktuellen Studierenden 
und Dozierenden ins Gespräch zu kommen 
und so ein besseres Verständnis für das 
Studienumfeld und die Studieninhalte zu 
bekommen. Eine solche Vorab-Orientierung 
kann euch dabei helfen, eine informierte 
Entscheidung zu treffen und sicherzustellen, 
dass das gewählte Studium euren Interessen 
und Karrierezielen entspricht.

Bianca Neukomm

https://bfh.ch/ahb/book
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Warum haben Sie sich für dieses 
Studium entschieden?
Nach der Lehre als Schreiner EFZ habe 
ich mich entschieden, mein Wissen weiter 
vertiefen zu wollen.
Nachdem ich die Berufsmaturität in einem 
Vollzeitjahr nach der Lehre absolviert 
habe, habe ich mich zum ersten Mal mit 
den verschiedenen Studiengängen an der 
BFH in Biel auseinandergesetzt.
Nach zwei Jahren Berufserfahrung als 
Schreiner entschied ich mich für den 
Studiengang Holztechniker Schreinerei/
Innenausbau. Die gute Mischung aus 
technischen und betriebswirtschaftlichen 
Fächern in diesem Studium hat mich 
überzeugt.

Wofür haben Sie sich im Studium 
besonders engagiert? Was waren die 
Highlights?
Allgemein habe ich versucht, in allen 
Fächern und Modulen aufmerksam zu sein 
und mein Bestes zu geben. Nach den drei 

Semestern in der Schule war es sicher ein 
Highlight ins Praktikum zu gehen und das 
gelernte Wissen in der Praxis umzusetzen.

Wie erlebten Sie die Stimmung auf 
dem Campus und innerhalb der Klasse? 
Wir waren eine kleine Klasse, die Stim-
mung untereinander war sehr gut. Man 
hat einander unterstützt und wusste 
sehr schnell, wer wo seine Stärken hat. 
Allgemein war die Stimmung immer sehr 
gut, sowohl in der Klasse als auch auf dem 
Campus.

Wo waren Sie im Praktikum und woran 
haben Sie gearbeitet? 
Ich war bei der Firma FRAMO SA in 
Romont FR, einem industriellen Möbel-
hersteller im Bereich Badmöbel und Wand 
und Einbauschränke. Ich war im Büro 
Arbeitsvorbereitung. Meine Aufgaben 
waren in den Bereichen AVOR, Kalkulation, 
Produktentwicklung und Analysieren der 
Arbeitsprozesse.

Was sind Ihre Ziele und Pläne nach 
dem Studium?
Mein Ziel ist es, erste Erfahrungen in 
einem Betrieb zu sammeln. Die Bereiche 
Produktionsleitung oder Projektleitung 
interessieren mich für die Zukunft. Aber 
grundsätzlich mache ich mir nicht zu viele 
Gedanken – ich lasse es auf mich zukom-
men.

Welchen Tipp haben Sie für jemanden, 
der dieses Studium in Betracht zieht?
Es gibt regelmässig Infoveranstaltungen in 
Biel. Wer Interesse hat, soll doch eine sol-
che Veranstaltung besuchen, um die Schule 
und den Campus kennenzulernen und sich 
ein Bild vor Ort zu machen.

Sandro Herren

https://bfh.ch/ahb/book


bfh.ch/ahb/book

8

Interviews mit Studierenden
Interviews d’étudiant-e-s

Perché ha scelto questo corso di 
laurea?
Ho sempre avuto una passione per il legno 
che mi è stata trasmessa da mio padre e 
a mio zio, proprietari di una piccola car-
penteria a Dangio, un paese della Valle di 
Blenio (Ticino). Grazie a questo interesse 
ho dunque intrapreso la formazione come 
carpentiere, con l’obiettivo di rilevare in 
seguito l’azienda di famiglia. Per approfon-
dire le conoscenze dell’ambito del legno 
e per essere ulteriormente preparato a 
gestire la carpenteria ho deciso di iniziare 
la formazione come tecnico del legno a 
Bienne.

Cosa ti è piaciuto particolarmente di 
questo corso di laurea?
Grazie a questa formazione ho acquisito 
una buona base per entrare nel mondo del 
lavoro.
Le materie trattate ti offrono un pacchetto 
completo per quando riguarda l’ambito 
tecnico del mestiere, come pure le nozioni 
base per la gestione di un’azienda.

Su cosa avete scritto la vostra tesi e 
in che modo la vostra azienda di stage 
potrebbe trarne vantaggio?
Il mio lavoro di diploma si focalizza 
sull'apertura di una nuova carpenteria. Ho 
esaminato diversi aspetti come la localiz-
zazione geografica dell’azienda, il contesto 
di mercato locale, le spese di riorganizza-
zione e finanziamento, allestendo un piano 
finanziario della durata di cinque anni. Altri 
argomenti analizzati in questo lavoro sono: 
l’organizzazione aziendale, le possibilità di 
collaborazione con altre imprese, il target 
di clientela e le strategie di marketing. Tutti 
questi elementi vengono spiegati e analiz-
zati in modo dettagliato all’interno di un 
Business Plan. Quest’ultimo contiene anche 
le stime dei costi relativi all'affitto degli 
spazi, la costituzione legale della società e 
la progettazione del layout aziendale.

L’azienda dove ho svolto il pratico non può 
approfittare del lavoro svolto sia perché 
la documentazione è scritta in italiano 
come anche per il fatto che il lavoro svolto 

è incentrato sulla mia azienda e non può 
quindi essere adattato.

Quali sono i suoi prossimi passi dopo 
la laurea?
Conclusa la mia formazione a Bienne 
rientrerò in Ticino per iniziare una nuova 
avventura, gerendo la carpenteria appena 
aperta in collaborazione con un collega.
Sono molto fiero di poter riprendere l’at-
tività di famiglia e offrire le nuove cono-
scenze e capacità acquisite durante questa 
formazione. In questo modo ho l’opportu-
nità di realizzare nuove opere in legno e 
soddisfare la clientela nel migliore dei modi.

Quali consigli ha da dare a chi sta 
considerando questo corso di laurea?
Se il vostro cuore batte per il mondo del 
legno, questa è un'opportunità unica per 
approfondire le vostre competenze in 
questo campo affascinante. La cosa più 
bella, secondo me, e quella di incontrare e 
condividere idee con persone provenienti 
da ogni angolo della Svizzera.

Fabrizio Maestrani

https://bfh.ch/ahb/book
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Warum haben Sie sich für diesen 
Studiengang entschieden?
Nachdem ich erfolgreich meine Lehre als 
Schreiner absolvierte und daraufhin meine 
Ausbildung zum Zimmermann abschloss, 
war mein Ziel, meine Kenntnisse im Bereich 
des Holzbaus zu vertiefen. Der Studiengang 
zum Techniker HF Holztechnik schien mir 
die ideale Gelegenheit, meine Kenntnisse 
auszubauen und mich optimal auf meine 
berufliche Zukunft vorzubereiten.

Welche Fächer und Inhalte gefielen 
Ihnen besonders gut?
Die Fächer Konstruktion und Kalkulation 
haben mich besonders aufgrund ihres 
praxisnahen Bezugs zur Planung und 
Kostenanalyse fasziniert. Auch die Statik hat 
mich von Anfang an begeistert. Besonders 
spannend empfand ich die Bauphysik sowie 
den Bereich Brandschutz, da sie direkte 
Anwendungen in der realen Bauwelt bieten.

Wie erlebten Sie die Stimmung auf 
dem Campus und innerhalb der Klasse?
Die Stimmung auf dem Campus und 
innerhalb der Klasse empfand ich als sehr 
angenehm. Man war unter Gleichgesinn-
ten, «alles Hölzige». Trotz unserer unter-
schiedlichen Herkunft haben wir starke 
Freundschaften geschlossen, die sich über 
Graubünden bis ins Tessin erstrecken.

Wo waren Sie im Praktikum? Was 
nehmen Sie aus dieser Zeit mit?
Während meines Praktikums bei der neuen 
Holzbau AG in Lungern erlebte ich eine 
äusserst faszinierende und lehrreiche Zeit. 
Während dieser Zeit erwarb ich nicht nur 
umfangreiches neues Fachwissen, sondern 
erlangte auch eine völlig neue Perspektive 
auf den Holzbau. Es war sehr interessant, an 
der Tragwerksplanung mitzuwirken. Zudem 
war es sehr beeindruckend zu sehen, was 
im Holzbau alles möglich ist.

Wie geht es für Sie nach dem Studium 
weiter? 
Nach meinem Studium werde ich in den 
elterlichen Betrieb in meiner Heimat 
zurückkehren. Dort werde ich eine Vielzahl 
von Aufgaben übernehmen, sowohl im Büro 
als auch auf der Baustelle, was für eine 
abwechslungsreiche Tätigkeit sorgen wird. 
Möglicherweise werde ich später ein CAS 
an der BFH absolvieren. In diesem Fall freue 
ich mich darauf, vielleicht in Biel wieder auf 
vertraute Gesichter zu treffen.

Tobias Kraft

https://bfh.ch/ahb/book
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Zusammenarbeit mit der Wirtschaft 
Coopération avec des entreprises

Wir fördern Kooperationen mit verschiedenen Wirtschaftspartnern. 
Die Zusammenarbeit mit der Holzwirtschaft sowie mit Verbänden, 
Forschungs- und Bildungsinstitutionen ist für die Weiterentwicklung 
und den Praxisbezug der Bildungsgänge von grosser Bedeutung. 

Abwechslungsreiche Workshops, Exkursionen sowie Semester und 
Projektarbeiten nehmen Themen aus Unternehmen der Holzwirt-
schaft auf und schaffen den direkten Bezug zur Arbeitswelt für 
unsere Studierenden und Weiterbildungsteilnehmenden.

An der Höheren Fachschule Holz Biel sind auch dieses Jahr wieder 
zahlreiche Diplomarbeiten in Kooperation mit Firmen aus der gan-
zen Schweiz entstanden. Wir bedanken uns bei diesen Firmen für 
die fruchtbare Zusammenarbeit!

Nous encourageons les coopérations avec différents partenaires 
économiques. La collaboration avec l’économie du bois, les asso-
ciations ainsi que les instituts de recherche et de formation joue 
un rôle crucial dans le développement des filières de formation et 
leur pertinence pratique.

Des ateliers variés, des excursions ainsi que des travaux de 
semestre et de projet reprennent des thèmes chers aux entre-
prises de l’économie du bois, créant ainsi un lien direct avec le 
monde du travail pour nos étudiant-e-s et les participant-e-s aux 
cours de formation continue.

À l’École supérieure du Bois Bienne, de nombreux travaux de 
diplômes se font en partenariat avec des entreprises de toute la 
Suisse. Nous remercions ces entreprises pour cette fructueuse 
collaboration ! 

Beer Holzbau AG, Ostermundigen
Blumer Lehmann AG, Gossau SG
Erne Holzbau AG, Steinen
Erni Gruppe, Schongau
Ernst Fink AG, Biezwil
Eurban, London
FRAMO SA, Romont
Ganter Suisse AG, Schenkon
Gerster Holzbau AG, Nunnigen
GGS AG Holzbau Spenglerei, Gelterkinden
Glaeser Wogg AG, Baden
Haudenschild AG, Niederbipp
Hector Egger Holzbau AG, Langenthal
Holzbautechnik Burch AG, Sarnen
Houmard SA, Malleray
Kaufmann Oberholzer AG, Schönenberg
Killer Interior AG, Lupfig
KOCH AG, Büttikon
Kost Holzbau AG, Küssnacht am Rigi
Live Marketing Solutions AG, Effretikon
MeSentia AG, Münchenbuchsee

neue Holzbau AG, Lungern
OBRIST interior AG, Inwil
Raumzeit Architekten AG, Aarberg
Röthlisberger Schreinerei AG, Gümligen
Röthlisberger Zimmerei AG, Bowil
S.Müller Holzbau AG, Wil
Schaerholzbau AG, Altbüron
Schindler & Scheibling AG, Uster
Schmidlin Holzbau AG, Steinen
Schwarzspecht Zimmerei & Schreinerei R. Thieme, Schöfflisdorf
Stiftung Brändi, Kriens
Strasser Thun AG, Thun
Stuberholz AG, Schüpfen
Uffer Holz AG, Savognin
WaltGalmarini AG, Zürich
Zaugg AG Rohrbach, Rohrbach
Zimmerei Stöcklin AG, Ettingen
Zulliger Schreinerei + Holzbau AG, Madiswil

Möchten Sie Themen für studentische Arbeiten vorschlagen und 
mehr über eine mögliche Zusammenarbeit erfahren? Kontaktieren 
Sie uns!

Souhaitez-vous proposer des thèmes pour des travaux d’étudiant-e-s 
et en savoir plus sur une éventuelle collaboration ? N’hésitez pas à 
nous contacter ! 

https://bfh.ch/ahb/book
https://bfh.ch/ahb/forschung


DIE OBRIST INTERIOR AG  
KREIERT WELTWEIT 
INTERIEURS FÜR HÖCHSTE 
ANSPRÜCHE

Von der Projektleitung über die Planung bis zur Produktion 
und Montage setzen wir auf höchste Qualität, die durch Team- 
work, Fachkompetenz und Arbeiten mit Herzblut entsteht.

Wir suchen dich! Wir erweitern unsere Teams aufgrund 
unseres Wachstums und bieten spannende Möglichkeiten 
zur Mitarbeit in diversen Bereichen. 

Wir haben verschiedene spannende Projekte vor uns,  
wie zum Beispiel Flagshipstores in den USA,  
die Umsetzung unseres Neubaus und vieles mehr.  

Erlebe mit uns exklusiven Laden- und Innenausbau,  
wo Team und Mensch an erster Stelle stehen. Mit Events   
wie Blinddates, Kulturtagen, Skiausflügen und viertel- 
jährlichen Mitarbeiterinfos fördern wir eine einzigartige 
Teamkultur. Werde Teil davon!

Du solltest eine abgeschlossene Ausbildung als Schreiner/in 
haben und Erfahrung in der Produktion, AVOR oder 
Projektleitung mitbringen.

Melde dich einfach über unsere Webseite obrist-interior.ch, 
per Telefon bei Barbara Gilli (079 289 04 78) oder schicke
uns eine E-Mail an personal@obrist-interior.ch.  

Wir besprechen deine Möglichkeiten unkompliziert. 
Für den Erstkontakt sind keine Bewerbungsunterlagen 
notwendig.

Wir freuen uns von dir zu hören.
OBRIST interior AG – wir begeistern!

DIE OBRIST INTERIOR AG  
KREIERT WELTWEIT 
INTERIEURS FÜR HÖCHSTE 
ANSPRÜCHE

OBRIST interior AG

Industriestrasse 69

CH-6034 Inwil

+ 41 41 249 09 09 

info@obrist-interior.ch

www.obrist-interior.ch

PROJEKTLEITUNG

KONSTRUKTION

SCHREINEREI

DU bist

willkommen
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 Anken Timo ............................................... 13
Aschwanden Immanuel ............................ 14
Bergmann Noah ........................................ 15
Bohner Lukas ............................................ 16
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Burri Jan .................................................... 18
Darms Giacomo ........................................ 19
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Krähenbühl Schamun ............................... 27
Kraft Tobias ............................................... 28
Mähli Paco ................................................ 29
Maestrani Fabrizio ....................................30
Meier Donat .............................................. 31
Michel Sandro ........................................... 32
Morgenthaler Lukas .................................. 33
Müller Sandro ........................................... 34
Muff Reto ................................................... 35
Neukomm Bianca ......................................36
Nussbaumer Jonas .................................... 37
Nyffenegger Felix ...................................... 38
Räss Michael ............................................. 39
Rogger Marino ..........................................40

Rohrer Janik .............................................. 41
Schneider Dimitri ..................................... 42
Schweizer Sarah ....................................... 43
Spillmann Leander Ryan Ralph ................44
Stalder Damiano ....................................... 45
Stöcklin Jonas ...........................................46
Stoller Jürg ................................................ 47
Streit Noah ................................................48
Thomann Rico ...........................................49
Walser Fabio .............................................50
Waser Lukas ...............................................51
Winistörfer Maurus ................................... 52
Zigerlig Raphael ........................................ 53
Zurbuchen Andrin ..................................... 54

Im Folgenden präsentieren wir Ihnen die Zusammenfassungen der 
Abschlussarbeiten des Jahres 2024. 

Die Studierenden sind in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. 

Die Studierenden haben die Texte – mit Feedback der betreuenden 
Dozierenden – selbst verfasst.

Liste der Studierenden
Liste des étudiant-e-s

Ci-après, nous vous présentons les résumés des travaux de 
diplôme de l’année 2024.

Les étudiant-e-s sont présentés par ordre alphabétique.

Il et elles ont rédigé les textes de façon autonome, avec un feed-
back des enseignant-e-s qui les encadrent.

https://bfh.ch/ahb/book
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Timo  Anken

078 793 52 88

timo.anken@gmail.com

Schreinerei/Innenausbau  

Umstrukturierung der Lehrwerkstatt -  
Ein Realisierungsprozess
Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik
Betreuer*innen : Prof. Christoph Rellstab, Sabine Zulauf
Industriepartner : Stiftung Brändi, Kriens

Die Verantwortlichen der Schreinerei Brändi wünschen sich seit einiger 
Zeit eine Veränderung der internen Lehrwerkstatt. Die Abteilung soll durch 
die Umstrukturierung und Modernisierung einen höheren Ausbildungs-
standard erreichen. Ein neues Layout und der Realisierungsprozess sollen 
aufzeigen, wie diese Ziele in absehbarer Zeit erreicht und umgesetzt 
 werden können.

Ausgangslage
Die Schreinerei der Stiftung Brändi bildet in der 
internen Lehrwerkstatt seit 25 Jahren Lernende aus. 
Das Wohlbefinden der Lernenden und deren psychi-
sche Gesundheit kommt in dieser Abteilung vor der 
Wirtschaftlichkeit und Rentabilität. 
Der gut gewartete Maschinenpark und die Infrastruktur 
der Lehrwerkstatt sind zum Teil veraltet und nicht mehr 
auf dem neusten Stand. Die Verantwortlichen wollen seit 
einiger Zeit eine Veränderung und mehr Platz durch eine 
Umstrukturierung und Modernisierung erreichen. Der 
Grundriss der Lehrwerkstatt soll aber nicht verändert 
werden. Für das Projekt gibt es keine Budgetvorgabe.

Zielsetzung
Die heutige Lehrwerkstatt soll durch dieses Projekt 
modernisiert werden, um einen höheren Ausbildungs-
standard bieten zu können. Das Ziel der Diplomarbeit 
ist es, ein neues Layout zu planen und einen Realisie-
rungsprozess für die Umsetzung zu erarbeiten. Dieser 
soll es den Verantwortlichen ermöglichen, das Projekt 
nach dieser Vorlage umzusetzen. Im Rahmen der Dip-
lomarbeit soll auch der konkrete Investitionsantrag 
erarbeitet werden.

Vorgehen
Die wichtigsten Arbeitsschritte wurden nach der Ist- und 
Soll-Analyse in Begleitprozesse unterteilt. Diese werden 

im Realisierungsprozess als Blöcke zusammengeführt. 
Der Erarbeitungsprozess bestand aus Recherche- und 
Abklärungsarbeit sowie der Planung von Sitzungen und 
Diskussionsrunden im Team. Der Erarbeitungsprozess 
fand in ständigem Austausch mit den Verantwortlichen 
der Schreinerei statt. Ihre Ideen und Wünsche waren die 
Leitplanken für das komplette Projekt.  

Resultate
Das neue Layout beinhaltet eine vertikale CNC sowie 
die neuen Arbeitsplätze. Es bietet Vorteile gegenüber 
dem Ist-Zustand und mehr Platz für die Lernenden. 
Der Realisierungsprozess zeigt den Verantwortlichen 
die Reihenfolge der Arbeitsschritte auf, um das Pro-
jekt realisieren zu können. Zudem wurde ein konkre-
ter Investitionsantrag erarbeitet.

Ausblick
Die Hauptverantwortlichen des Projektes müssen den 
Investitionsantrag der Unternehmungsleitung präsen-
tieren und einreichen. Die rund 100’000 CHF, die für 
das Projekt benötigt werden, werden in den internen 
Budgetprozess aufgenommen. Ende 2024 entscheidet 
der Stiftungsrat über die Realisierung des Projektes. 
Ich erhoffe mir eine spürbare Verbesserung für die 
Lernenden in ihrer Ausbildung.

Finales Layout der Lehrwerkstatt Realisierungsprozess mit farbig gekennzeichneten 
Begleitprozessen

http://bfh.ch/ahb/book
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Immanuel  Aschwanden

a_i@gmx.ch

Holzbau

 

Auf dem Weg zur papierlosen Zukunft: 
Digitalisierte Prozesse in der Produktion
Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik
Betreuer : Thomas Gurtner, Willy Berthoud
Industriepartner : Hector Egger Holzbau AG, Langenthal

Im Kontext der fortschreitenden Digitalisierung im Baugewerbe und der 
internen Bemühungen der Hector Egger Holzbau AG, bis 2025 weitgehend 
auf den Einsatz von Papier zu verzichten, wurde diese Diplomarbeit 
 initiiert. Die Konstruktionsabteilung nutzt bereits vollständige 3D-Modelle, 
doch trotz der Einführung von Tablets für Montageleiter besteht weiterhin 
die Herausforderung, unternehmensweit papierlos zu arbeiten.

Ausgangslage
Mit der fortschreitenden Digitalisierung im Bauge-
werbe ist der Einsatz moderner Technologien, unaus-
weichlich und birgt erhebliches Potenzial. Grosse 
Bauunternehmen, wie zum Beispiel die Implenia AG, 
haben begonnen, digitalisierte Prozesse zu implemen-
tieren, bei denen digitalisierte Prozesse angewendet 
werden, um sämtliche Planunterlagen, inklusive aller 
erforderlichen Informationen kontinuierlich verfüg-
bar zu machen. Der Wandel im Bereich des Holzbaus 
schreitet kontinuierlich voran und wächst stetig wei-
ter. Die Hector Egger Holzbau AG hat in den letzten 
Jahren hohe interne Standards in Bezug auf die Digita-
lisierung etabliert und sich das Ziel gesetzt, bis 2025 
weitgehend auf den Einsatz von Papier zu verzichten. 
In der Konstruktionsabteilung der Hector Egger 
AG werden bereits heute vollständige 3D-Modelle 
erstellt, die alle erforderlichen Informationen für die 
Produktion und Montage von Holzbauten enthalten. 
Trotzdem wird in der Produktion und Montage aktuell 
noch immer eine grosse Menge an Papier in Form von 
Plänen verwendet. Ein erster Schritt hin zum papier-
losen Arbeiten wurde bereits gemacht, es sind dies 
Tablets für die Montageleiter, auf denen die Pläne als 
digitale Dokumente zur Verfügung stehen, während 
in der Produktion ausschliesslich auf Papier zurück-
gegriffen wird. Dies stellt eine Herausforderung dar, 
künftig unternehmensweit papierlos zu arbeiten.

Ziele (Problemstellung)
Die Zielsetzung dieser Arbeit besteht darin, digitali-
sierte Prozesse zu implementieren, um Ressourcen-
verschwendung zu reduzieren und Arbeitsabläufe zu 
optimieren. Hierbei stehen die Mitarbeiterakzeptanz, 
die Optimierung von Arbeitsprozessen, die Verbes-
serung der Schnittstellen zwischen Konstruktion und 
Produktion sowie die Kosteneffizienz im Fokus.

Methode
Die angewandte Methodik betont die Bedeutung 
des Erfahrungsaustauschs, sowohl innerhalb des 
Teams als auch im Dialog mit externen Experten. 
Die Schaffung einer robusten Datenbasis und die 
umfassende Aufarbeitung des aktuellen Standes der 
Technik bilden die Grundlage für die weiteren Ana-
lysen. Die Auswertung der Mitarbeiterbefragung zeigt 
eine über dem Mittelwert liegende Akzeptanz, jedoch 
mit einer gewissen Zurückhaltung gegenüber einer 
potenziellen Umstellung. Diese Ergebnisse fliessen in 
die nachfolgende Nutzwertanalyse ein, um qualitative 
Gesichtspunkte angemessen zu berücksichtigen. Die 
Eingliederung des Variantenstudiums erfolgt durch 
die Zuordnung von Punktwerten zu jedem der vier 
betrachteten Systeme. Dies bildet die Grundlage für 
die Gesamtbewertung und ermöglicht die Ermittlung 
eines klaren Siegers.

Resultat
Durch die Evaluierung der vier System konnte ein 
System zur Empfehlung erkoren werden. Das gewählte 
System weist sich durch eine hohe Flexibilität in der 
Integrierung aus. Durch eine direkte Ausgabe aus 
Cadwork-3D per BTLx-Datei in die vom System bereit-
gestellte Cloud, kann ein unnötiger Medienbruch 
durch das drucken von physischen Plänen vermieden 
werden. Die Empfehlung beinhaltet drei Schritte zu 
einer stufenweise Implementierung, eines neuen 
Systems. In einer ersten Phase soll das gewählte 
System in einer einmonatigen Testperiode auf einem 
Produktionstisch getestet werden. Sollte dieser 
Schritt erfolgreich sein, soll das System weiter in die  
Firmenstruktur integriert werden und eine mögliche 
Verbindung mit dem firmeneigenen ERP-System unter-
sucht werden.

https://bfh.ch/ahb/book
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Noah  Bergmann

noahbergmann@hotmail.com

Holzbau

 

Analyse der Rippen-Platten-Verbindung  
von Hohlkasten in der Holzbauweise
Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik
Betreuer : Martin Wiederkehr
Industriepartner : Stuberholz AG, Schüpfen

Die Plattenwerkstoffe der Hohlkastenelemente erhalten durch die 
 Verbindung mit mechanischen Verbindungsmitteln oder Klebungen mit 
den Holzrippen eine mittragende oder aussteifende Wirkung. Die  Festigkeit 
der kontinuierlich starren oder nachgiebigen Verbindung zwischen Rippe 
und Beplankung ist bei eigenproduzierten Hohlkastenelementen der 
 Holzbauunternehmen in Frage gestellt.

Ausgangslage
Beim Betrachten der Planungs- und Herstellungs-
prozesse von ausschliesslich geklebten Hohlkasten-
elementen bei der Firma Stuberholz AG gibt es bis 
jetzt keine schriftlich festgehaltenen Grundlagen. Es 
fehlen den planenden Personen an den notwendigen 
Kenntnissen für geklebte Verbindungen und insbeson-
dere für die Möglichkeiten, den geforderten Press-
druck des Klebstoffes zu erreichen. Dazu kommt, dass 
keine überwachten und geregelten Klebeprozesse  
stattfinden.

Problemstellung
Für die Absicherung der Rippen-Platten-Verbindung 
sind eigene Versuche erforderlich, welche folgende 
Fragestellungen beantworten sollen:
–  Wie wird die Festigkeit der Klebeverbindung von 

OSB-Platten mit Holzrippen durch die Plattenober-
fläche beeinflusst?

–  Gibt es alternative Holzwerkstoffplatten und 
Methoden zur Schraubenpressklebung für nicht-
sichtbare Beplankungen?

–  Welcher Einfluss hat die unsichtbare Wellennagel-
verbindung auf die Festigkeit der Klebeverbindung 
zwischen Dreischichtplatte und Holzrippe? 

–  Welche unsichtbaren Verbindungsmöglichkeiten für 
sichtbare Beplankungen gibt es?

Methodik
Die Vorschriften der vorliegenden europäischen Kons-
truktionsnormen Eurocode 5 inkl. nationaler Anhang 
und DIN-1052-10 sowie die Anwendungsparameter 
des Klebstoffherstellers werden erläutert. Anschlies-
send werden aufgrund der Analysen zur Ist-Situation, 
Stand der Technik in anderen Holzbauunternehmen,  
Beplankungsmaterialien, Verbindungsmethoden und 
Klebstoffen verschiedene Prüfkörper definiert. Daraus 
werden Proben geschnitten und auf ihre Druckscher-
festigkeit getestet.

Ergebnisse
Die Vermutung der unzureichenden Festigkeit der 
Rippen-Platten-Verbindung durch die bisherigen 
Methoden der Firma Stuberholz AG hat sich teilweise 
bestätigt. Durch die Scherversuche konnten adäquate 
Alternativen bestimmt werden. Die neuen Erkennt-
nisse wurden in einem Merkblatt für die Planung 
und einer Arbeitsanweisung für die Produktion 
festgehalten. Die getroffenen Massnahmen müssen 
jedoch aufgrund vieler unbeachteter Einflussfaktoren 
auf die Klebefugenfestigkeit als Übergangslösung 
betrachtet werden. Es müssen beispielsweise weitere 
Untersuchungen zu klimatischen Bedingungen oder 
Verformungen beim Elementtransport während der 
Konditionierzeit geführt werden.

Prüfkörper mit unterschiedlichen Beplankungsmaterialien, 
Klebstoffen und Verbindungsmittel

Auswertung der Proben nach EN 14080

http://bfh.ch/ahb/book
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Lukas  Bohner

lukas.bohner@outlook.com

Holzbau

 

Evaluation zur Anschaffung  
einer CNC-Stababbundmaschine
Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik
Betreuer : Prof. Simon von Gunten
Industriepartner : Zulliger Schreinerei + Holzbau AG, Madiswil

Ziel der Arbeit ist es, der Firma Zulliger Schreinerei + Holzbau AG eine 
Entscheidungsgrundlage zur Anschaffung einer CNC-Stababbundmaschine 
zu präsentieren. Ein besonderer Aspekt gilt der Analyse des momentanen 
Materialflusses in der Firma. Dieser soll so weit verbessert werden, dass 
eine optimale Nutzung der zukünftigen CNC-Stababbundmaschine ermög-
licht wird.

Ausgangslage
Das Holzbauunternehmen Zulliger Schreinerei + 
Holzbau AG beschäftigt 42 Mitarbeitende. Das Unter-
nehmen ist vorwiegend im Oberaargau tätig und 
erbringt Leistungen in landwirtschaftlichen Neu- und 
Umbauten, im Gewerbebau und Schreinerarbeiten wie 
Küchenbau, Möbelbau und Innenausbau. Die Stärke 
der Firma ist die Vielseitigkeit.
Seit der Übernahme der Firma Seiler & Co AG werden 
zudem Nagelplattenbinder produziert und verkauft.

Zielsetzung
Die Stäbe für die Nagelplattenbinder werden auf 
einer Depauw-Fräse zugeschnitten, welche circa 42 
Jahre alt ist. Es stellt sich der Geschäftsleitung nun 
die Frage, ob es sinnvoll ist, diese Fräse gegen eine 
moderne CNC-Stababbundmaschine auszutauschen. 
Des Weiteren will die Geschäftsleitung den Waren-
fluss rund um die Fräse verbessern, dazu möchte sie 
die Meinung der Mitarbeitenden miteinbeziehen.

Vorgehensweise / Methodik
In einer ersten Phase wird die Ist-Situation analysiert 
und die Ansprüche der Firma festgehalten. Mit diesen 
Informationen werden bei verschiedenen Maschinen-
herstellern mögliche Lösungen angefragt und Offerten 
eingeholt.
Entsprechende Referenzen bei Firmen, welche 
vergleichbare Maschinen im Einsatz haben, sind eben-
falls wertvolle Indikatoren.

Zudem wurde mit einer Investitionsrechnung die 
Mindestanzahl an Kubik Holz errechnet, welche durch 
die Maschine verarbeitet werden muss.
Parallel dazu wird eine Mitarbeitendenbefragung 
durchgeführt und ausgewertet.
Zum Schluss werden mit Hilfe einer Nutzwertanalyse 
die Möglichkeiten verglichen und es wird ein Favorit 
vorgeschlagen.

Ergebnisse
Mit einem Lastenheft und einer Nutzwertanalyse 
wurde die passende CNC-Stababbundmaschine für 
den Betrieb ausgewählt. Zusätzlich wurde der ideale 
Maschinenstandort im Betrieb des Unternehmens 
festgehalten, dies mit Hilfe gründlicher Analyse der 
Hauptwarenflüsse und einer Mitarbeitendenbefragung. 
Mit der Investitionsrechnung wurde festgestellt, dass 
die aktuelle Menge an Holz, welche derzeit verarbeitet 
wird, zu tief ist, um eine Investition zu rechtfertigen.

Ausblick
Der Firma Zulliger Schreinerei + Holzbau AG wurde 
daher vorgeschlagen, in den nächsten Jahren weiterhin 
in die bestehende Depauw-Fräse zu investieren. Auf-
grund der aktuellen Auftragslage würde es sich lohnen, 
mehr auswärts abbinden zu lassen, um genügend Kapa-
zität für andere Aufträge zu haben und die Investition zu 
einem späteren Zeitpunkt erneut zu bewerten.

Maschinentypen Investitionsrechnung
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Anlagekonzept für die neue und bestehende  
Halle der Firma GGS AG
Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik | Vertiefung : Holzbau
Betreuer : Damien Byland
Industriepartner : GGS AG Holzbau Spenglerei, Gelterkinden

Die GGS AG Holzbau und Spenglerei in Gelterkinden, Basel-Land, plant 
eine neue Produktionshalle und Bürotrakt, um den wachsenden Anforde-
rungen gerecht zu werden. Ziel ist ein optimiertes Anlagekonzept, das die 
 Produktivität steigert und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden fördert. 
Durch umfassende Analysen und Mitarbeitenden-Beteiligung wird eine 
solide Basis für zukünftige Bauprojekte gelegt, um weiterhin hochwertige 
Holzbauprojekte in der Region umzusetzen.

Ausgangslage
Die GGS AG Holzbau und Spenglerei in Gelterkin-
den, Basel-Land, befindet sich in einer Phase des 
Wachstums und plant daher den Bau einer neuen 
Produktionshalle mit Bürotrakt. Dieser Schritt ist 
von entscheidender Bedeutung, um den steigenden 
Anforderungen gerecht zu werden und die betrieb-
liche Effizienz zu steigern. Angesichts der wachsenden 
Nachfrage nach hochwertigen Holzbauprojekten in 
der Region ist eine Erweiterung der Infrastruktur 
unumgänglich, um den Marktbedürfnissen gerecht zu 
werden und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.

Zielsetzung
Das primäre Ziel dieser Diplomarbeit ist die Entwick-
lung eines durchdachten und effizienten Anlagekon-
zepts für die neue Produktionshalle und die bestehen-
den Einrichtungen der GGS AG. Es geht darum, die 
Arbeitsabläufe zu optimieren, Engpässe zu erkennen 
und zu beseitigen sowie die Produktivität zu stei-
gern. Ein weiteres Ziel ist es, die Zufriedenheit der 
Mitarbeitenden zu fördern, indem ihre Bedürfnisse 
und Perspektiven in den Planungsprozess integriert 
werden.

Vorgehen
Das Vorgehen gliederte sich in mehrere Schritte. 
Zunächst wurde der IST-Zustand analysiert, inklusive 
Lagerung, Räume und Kapazitäten. Mitarbeitende 
wurden durch Interviews einbezogen, um ihre Bedürf-
nisse zu ermitteln. Gleichzeitig wurde eine Markt- und 
Technologierecherche durchgeführt, um passende 
Ausstattung zu identifizieren. Die Ergebnisse bildeten 
die Grundlage für Raum- und Layoutkonzepte, die 
in enger Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden 
entwickelt wurden. Dabei wurden kontinuierlich 
Anpassungen vorgenommen, um sicherzustellen, dass 
das endgültige Anlagekonzept den Anforderungen des 
Unternehmens und seiner Mitarbeitenden entspricht.

Ergebnisse und Ausblicke
Die Ergebnisse umfassen ein optimiertes Anlagekon-
zept, das Arbeitsabläufe verbessert und die Produk-
tivität steigert. Mitarbeitende wurden aktiv einbezo-
gen, was die Arbeitsatmosphäre positiv beeinflusste 
und die Verbundenheit mit dem Unternehmen stärkte. 
Die GGS AG hat nun eine solide Basis für zukünftige 
Bauprojekte und ist gut positioniert, um den steigen-
den Anforderungen im Holzbau gerecht zu werden. 
Die geplante Umstrukturierung ermöglicht es der GGS 
AG, weiterhin hochwertige Holzbauprojekte umzuset-
zen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.

Bild: Gesamtkonzept GGS AG
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Planungshilfe für den mehrgeschossigen Holzbau, 
für Gewerbe- und Bürobauten
Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik | Vertiefung : Holzbau
Betreuer : Erwann Charles Winkler
Industriepartner : Zaugg AG Rohrbach, Rohrbach

Aufgrund steigender Nachfrage nach mehrstöckigen Holzbauten wurde 
für die Zaugg AG Rohrbach eine Planungshilfe erstellt. Wichtige  Faktoren 
dabei waren Rastermasse, Standorte spezifischer Gebäudeteile und 
 Bauteilausbildung.

Ausgangslage
Die Zaugg AG Rohrbach ist ein Unternehmen mit lang-
jähriger Erfahrung im Hallenbau für Gewerbe, Indus-
trie und Sportanlagen und bietet gesamtplanerische 
Leistungen an. Aufgrund der steigenden Nachfrage 
nach mehrstöckigen Holzbauten für Industrie- und 
Gewerbegebäuden mit Büroteil hat das Unterneh-
men vermehrt solche Projekte umgesetzt. Dabei 
traten wiederholt Probleme wie mangelhafte Vorab-
klärungen, unwirtschaftliche Rastermasse, ständig 
wechselnde Aufbauten und Fachkräftemangel in der 
Architekturabteilung auf.

Zielsetzung
Die Diplomarbeit zielt darauf ab, eine Planungshilfe 
zu erstellen. Die Ziele umfassen die Entwicklung 
von 2–3 Varianten, welche die mögliche Ausführung 
und die Standorte spezifischer Gebäudeteile ein-
schliessen. Hierzu zählen die vertikale Personen-
erschliessung, technische Erschliessung sowie der 
Technikraum.
Ein weiteres Ziel ist es ein Grundlagenpapier zu 
erarbeiten, welches der ZAR die Rahmenbedingungen 
und die Projektideenbeschreibung für eine spätere 
Masterarbeit in Fachrichtung Architektur aufzeigt, 
um mit jungen Architekturstudierenden in Kontakt zu 
treten. 

Vorgehen
In einer ersten Phase wird der Projektplanungspro-
zess anhand von 3 Projekten analysiert, um Erkennt-
nisse zu den vorhandenen Problemen zu gewinnen. 
Ein Interview mit der Geschäftsleitung soll helfen, 
Projektfindung und Einflussfaktoren zu ermitteln und 
kritische und betriebsrelevante Faktoren zu bestim-
men. Danach werden mögliche Grundrissvarianten 
entwickelt und anhand verschiedener Kriterien 
bewertet. Im Weiteren werden Wandaufbauten von 
Innen- und Aussenwänden, vertikaler Erschliessung 
und Technikräumen mit Hilfe des betriebseigenen 
Bauteilkatalogs erarbeitet und definiert. Schliesslich 

werden die Rahmenbedingungen für zukünftige Archi-
tektur-Masterarbeiten durch Analyse der Master-The-
sis-Richtlinien der BFH und einem Experteninterview 
definiert sowie ein Projektbeschrieb verfasst.

Resultate
Im Laufe der Arbeit wurde deutlich, dass es von 
grosser Bedeutung ist, Achsrastermasse mit einer 
kosteneffizienten Produktion zu verknüpfen. Dabei 
spielen Faktoren wie minimaler Verschnitt, wirt-
schaftliche Querschnitte im Tragwerk, optimierte 
Transporte und effiziente Raumnutzung eine wichtige 
Rolle. Durch das Ziel, die Aufbauten und Standorte 
für den Bürobau festzulegen, verfügt die ZAR nun 
über Standard-Wandaufbauten und drei definierte 
Grundriss-Schemata, die bereits in der Vorplanung 
und Akquise eingesetzt werden können. Durch den 
Projektbeschrieb und die Kontaktperson an der Ber-
ner Fachhochschule, hat die ZAR die Möglichkeit, sich 
direkt um eine/n Masterstudierende/n für die Verfas-
sung einer Masterarbeit Fachrichtung Architektur zu 
bewerben. Dadurch verbessern sich die Chancen auf 
Neuanstellungen in der betriebseigenen Architektur-
abteilung erheblich.

Grundrissschema mit 6 Varianten des Standorts der VPE
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Hochpräzises Platzieren von Holzbauteilen  
mit Robotik-Tachymetrie
Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik | Vertiefung : Holzbau
Betreuer : Urs Bruderer
Industriepartner : Haudenschild AG, Niederbipp

Heute ist die Digitalisierung der Bauprojekte im Holzbau Standard. Wie 
eine Holzbaufirma Geometrien am Bau aufnehmen und diese in ein 
 CAD-Programm übertragen kann und die erfassten Daten zurück in die 
reale Welt ausgegeben werden sind grundlegende Fragen, mit denen sich 
eine Holzbaufirma auseinandersetzt.

Ausgangslage
Die Firma Haudenschild AG ist auf der Suche nach 
einer Methode die Schnittstellen zum Holzbau 
effizienter aufzunehmen, zu digitalisieren und für 
das Positionieren der Holzbaukomponenten wieder 
abzustecken.

Ziele
Ziel dieser Arbeit ist die Analyse, ob sich eine Inves-
tition in 3D-Technologie lohnt und wie diese den 
Arbeitsprozess des Holzbaubetriebes beeinflusst. 

Vorgehensweise/Methode
Bei einem Praxisbeispiel wird der gesamte Arbeitspro-
zess mit Robotik-Tachymeter und Laserscanner durch-
geführt, dokumentiert und anschliessend analysiert. Ein 
Fixpunktnetz wird mit dem Tachymeter eingemessen 
und mit dem Laserscanner eine Punktwolke erstellt. Mit 
der rmDATA 3DWorx Software werden die relevanten 
Geometrien aus der Punktwolke vektorisiert und ein 
Modell der Schnittstellen zum Holzbau erstellt. Ins 
erstellte Modell werden die gezeichneten Holzbauele-
mente eingepasst und ausgerichtet. Mit einem Robotik-
Tachymeter werden die gewünschten Punkte abgesteckt. 
Der Robotik-Tachymeter hat den Vorteil, dass er durch 
den Roboter automatisch einem Prisma folgt und angibt, 

wo das Prisma im Vergleich zum digitalen Modell in der 
realen Welt liegt. Die aufgewendeten Stunden für das 
Aufnehmen und Abstecken, sowie die Investitionskosten 
für einen Robotik-Tachymeter wurden mit den Kosten für 
ein Planungsunternehmen verglichen.

Resultat/Ergebnisse
Mit dem Robotik-Tachymeter kann das Abstecken von 
einer einzelnen Person effizient ausgeführt werden. Der 
Tachymeter wird anhand der bestehenden Fixpunkte aus-
gerichtet, wodurch es keine speziellen Anweisungen für 
das Abstecken braucht. Das Setzen der Holzbauelemente 
anhand der mit Robotik-Tachymetrie abgesteckten Mar-
kierungen verläuft einwandfrei, auch die Höhen passen 
perfekt. Die Elemente können ohne Nachbearbeitung 
montiert werden, da vorgängig das Holzbaumodell mit 
der Aufnahme abgeglichen werden kann. Dadurch wird 
Zeit bei der Aufnahme, beim Abstecken und auch beim 
Setzen der Elemente gewonnen, und die Passgenauigkeit 
des Holzbaus steigt. Die Investitionskosten für einen 
Robotik-Tachymeter belaufen sich auf etwa 40’000.00 
CHF. Ein solches Gerät ist für mindestens zehn Jahre ein-
satzfähig. Bei 30 Projekten, die pro Jahr mit dem Robo-
tik-Tachymeter ausgeführt werden, können mindestens 
1’500.00 CHF/J eingespart werden. Anhand der Erfah-
rung, die bei diesem Projekt gemacht wurden, empfiehlt 
sich die Anschaffung eines Robotik-Tachymeters.

3D-Modell angeglichen an vektorisierte Punktwolke Abstecken mit einem Robotik-Tachymeter
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Variantenprüfung: Herkömmliche Materiallieferung 
zu einem Just-in-Time Lieferkonzept
Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik | Vertiefung : Holzbau
Betreuer : Felix Baumgartner
Industriepartner : Hector Egger Holzbau AG, Langenthal

Die Hector Egger Holzbau AG produziert am Standort in Langenthal im 
Zweischichtbetrieb Holzrahmenbau. Bei gleichbleibenden Produktions- 
und Lagerflächen wird die Produktionskapazität in den beiden Werken 
stetig erhöht, was die gesamte Logistik stark fordert und vor grosse 
 Herausforderungen stellt.

Ausgangslage:
Bei der Hector Egger Holzbau AG müssen zunehmend 
grössere Mengen an Isolations-, Platten- und Balken-
ware zwischengelagert werden.
Aufgrund des begrenzen Lagerplatzes, ist es bereits 
jetzt schon mit grossem logistischem Aufwand 
verbunden, alle Materialien zu richtiger Zeit, in 
der richtigen Menge und Qualität am richtigen Ort 
bereitzustellen.
 
Zielsetzung:
Die Zielsetzung dieser Diplomarbeit ist, zu prüfen, ob 
eine Implementierung von einem Just-in–time-Lie-
ferungssystem wirtschaftlich sinnvoll sein kann. Das 
Liefersystem soll dabei auf die Betriebsgrösse und die 
Ziele der Firma Hector Egger Holzbau AG ausgerichtet 
werden. Diese Diplomarbeit soll der Geschäftslei-
tung als Entscheidungsgrundlage dienen, ob sich ein 
Just-in-Time-Lieferkonzept eignen würde, oder ob die 
herkömmliche Materiallieferung noch immer seine 
Berechtigung hat.

Vorgehensweise / Methodik:
Die Ist-Situation wurde gründlich analysiert. Mithilfe 
einer ABC-Analyse wurden die Lagermaterialien und 
ihre Verwendungshäufigkeit bestimmt. Anschliessend 
wurde ein Lieferant für eine Just-in-Time Lieferverein-
barung angefragt. Im Anschluss wurden Liefervarian-
ten entwickelt, die für die Hector Egger Holzbau AG 
in Frage kommen. Mit der Nutzwertanalyse wurden 
anschliessend verschiedene Liefervarianten mitein-
ander verglichen. Anhand der Nutzwertanalyse wurde 
ein Vorschlag für die Geschäftsleitung abgegeben.

Ergebnisse:
Der Lagerplatz bei der Hector Egger Holzbau AG 
ist vorhanden. Es ist deshalb nicht praktikabel den 
Lagerplatz in und um das Betriebsgelände extern zu 
vermieten oder anderweitig zu nutzen. Aus diesem 
Grund ist es sinnvoll den bestehenden Lagerplatz 
weiterhin als solchen zu nutzen. Die Nutzwertanalyse 
hat ergeben, dass das aktuelle Lieferkonzept noch 
immer seine Berechtigung hat. Das aktuelle Lieferkon-
zept garantiert Flexibilität bei der Produktions- und 
Montagereihenfolge.

Mögliche Liefersysteme Just-in-Time
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Menuiserie-ébénisterie  

Analyse et optimisation du flux d’informations de 
préparation technique
Filière d’études : Technicien-ne diplômé-e ES Technique du bois
Encadrant : Denis Maillard
Partenaire industriel : Röthlisberger Schreinerei AG, Gümligen

L’objectif de ce travail est d’identifier les processus de l’entreprise qui 
montrent des faiblesses et de proposer des solutions adéquates pour les 
corriger, dans le but d’augmenter la productivité et de réduire les erreurs 
sur les projets.

Situation initiale
L’entreprise Röthlisberger, spécialisée dans la 
réalisation de projets d’agencements intérieurs de 
haut standing et d’envergure, est confrontée à une 
complexité significative. Cette complexité est prin-
cipalement attribuable à la haute technicité requise 
ainsi qu’à une clientèle exigeante typique des projets 
haut de gamme. Il est courant que des faiblesses dans 
les processus apparaissent lors de la planification et 
de la production de ces projets, entraînant des pertes 
financières.

Objectifs
Les objectifs de ce travail consistent à augmenter la 
rentabilité et à réduire les erreurs survenant dans les 
projets de l’entreprise. À travers le développement 
d’une variante de processus optimale.

Méthodologie
Pour atteindre les objectifs établis, une analyse 
minutieuse des processus actuels de l’entreprise 
Röthlisberger a été réalisée pour cibler les points pou-
vant bénéficier d’améliorations. Ensuite, une analyse 
détaillée des coûts et des bénéfices liés à la variante 
optimale a été effectuée. Cette analyse inclus une 
évaluation des coûts d’implémentation ainsi que des 

coûts fixes et variables, permettant d’établir une com-
paraison directe avec les conditions préexistantes.

En prenant en considération les différents coûts 
et bénéfices, il a été possible de déterminer les 
retombées potentielles de la solution proposée. Ce 
processus approfondi vise à assurer que la variante 
de processus optimale sélectionnée apporte des 
améliorations tangibles et mesurables.

Résultats
La variante de processus proposée présente des avan-
tages significatifs par rapport à la situation initiale. 
Les estimations démontrent une réduction notable du 
nombre d’erreurs en production et offre des gains de 
temps considérables, lesquels ont un impact direct 
sur la rentabilité de l’entreprise à hauteur de
120’000 CHF par année pour un investissement d’im-
plémentation de 28’000 CHF.

Conclusion
Il serait dans l’intérêt de l’entreprise de procéder à la 
mise en œuvre de la solution proposée. Actuellement, 
la firme ne compte pas adopter la variante optimale 
de manière directe, mais de nombreuses réflexions 
sur certains processus, présentés dans ce travail, ont 
été appliquées à un projet pilote au sein de l’entre-
prise. Cela permettra d’observer les résultats concrets 
et de déterminer si Röthlisberger devrait étendre l’ap-
plication de ces méthodes à tous ses futurs projets.

Variante de processus optimale (partie planification)
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MeSentia, eine Bauplatte für die Zukunft?

Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik
Betreuerin : Prof. Birgit Neubauer Letsch
Industriepartner : MeSentia AG, Münchenbuchsee

Die MeSentia AG wurde von fünf erfahrenen Unternehmer:innen gegründet 
und ist auf der Suche nach sinnvollen und nachhaltigen Alternativen 
im Bereich Bauplatten. Dabei steht der Verbund von thermoplastischen 
Kunststoffen mit Naturfasern im Vordergrund. Diese Diplomarbeit 
gibt  insbesondere einen Überblick zum wirtschaftlichen Potenzial der 
 neuartigen Bauplatte.

Ziele
Diese Arbeit soll die Markteinführung eines neuen 
Angebots mit einem Produktmanagementkonzept 
unterstützen, ergänzend zur technischen Entwicklung. 
Ein weiteres Ziel ist die Ausarbeitung eines Grundkon-
zepts für eine regionale, nachhaltige Kreislaufwirt-
schaft mit Bauplatten. 

Vorgehensweise/Methodik
In der ersten Etappe dieser Diplomarbeit wurde eine 
Marktanalyse zu potenziellen Produkten, die aus der 
neuartigen Bauplatte hergestellt werden können, 
durchgeführt. Ergänzend fanden explorative Fach-
gespräche mit Lieferanten zum Thema Materialien 
statt, sowie mit potenziellen Kunden zum Thema der 
Produkte. MeSentia hat den Anspruch, Maschinen 
zur Herstellung der Bauplatte zu entwickeln und auf 
den Markt zu bringen. Dementsprechend wurden 
in der nächsten Etappe der Arbeit grundsätzliche, 
marktorientierte Konzepte der Maschinenmodelle 
beschrieben. Zusätzlich wird das Materialflussmodell 
erschlossen, das für die Produktion der Bauplatte not-
wendig ist. Ein Vorschlag zur Unternehmensstruktur, 
zur Betriebsorganisation und zur Kundenbetreuung 

von MeSentia bei und nach dem Markteintritt der 
Maschinenmodelle wird in der dritten Etappe gezeigt. 
Zum Abschluss steht ein kurz- und langfristiger Aus-
blick für die Strategie von MeSentia bis zu einem 
erfolgreichen Markteintritt im Fokus.
Der Weg bis zum tatsächlichen Markteintritt von 
MeSentia wird noch einige Etappen aufweisen. 
Erkenntnisse und Einsichten aus dieser Arbeit unter-
stützen das Unternehmen hierbei. 

Fazit
Maschinen, die mit Einsatz von ökologisch nachhalti-
gen Materialien kreislauffähige Bauplatten herstellen, 
sind sehr vielversprechend. Die Resonanz der heute 
beteiligten Forschungspartner, der potenziellen 
Lieferanten der einzusetzenden Materialien und der 
potenziellen Kunden ist positiv. Es existiert offen-
sichtlich ein grosses Bedürfnis nach nachhaltigen 
und regionalen Produktionen. Die Produktidee von 
MeSentia hat das Potenzial, den Plattenmarkt nach-
haltig zu verändern. MeSentia steht dabei noch vor 
der Herausforderung, ihre grossartigen Ansätze bis 
zur Marktreife der funktionierenden und verkaufsfähi-
gen Maschinen zu verwirklichen. 

Technischer Kreislauf der Bauplatte
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Evaluation und Integration einer Kalkulationslösung

Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik
Betreuer : Jean-François Thalmann
Industriepartner : OBRIST interior AG, Inwil

Da der Ertrag aus der Kalkulation selten mit dem Aufwand  übereinstimmte, 
sollte die Kalkulation verbessert werden. Aus diesem Grund wurde für die 
Firma OBRIST interior AG eine neue  Kalkulationslösung evaluiert, neue 
Kennzahlen erhoben und diese zum Schluss in einer ausgearbeiteten Lösung 
im Betrieb integriert.

Ausgangslage
In dieser Diplomarbeit wird die Evaluation und 
Integration einer neuen Kalkulationslösung für die 
Abteilung Innenausbau der Firma OBRIST interior AG 
behandelt. Bisher sind in diesem Bereich grosse Pro-
bleme bei der Kalkulation zu finden. Zum einen wird 
immer wieder von Beginn angefangen. Zum anderen 
gibt es keine unterstützenden Hilfen beziehungsweise 
Kennzahlen.

Zielsetzung
Nach Abschluss dieser Arbeit sollen verschiedene 
Ziele erreicht sein. Die quantitativen Ziele sind eine 
Verringerung der Kalkulationszeit um mindestens 
25% und die Dokumentation einer neuen Kalkula-
tionslösung mithilfe eines Bedienungs- und Pflege-
konzepts. Als qualitative Ziele sind definiert, dass 
die erzielten Preise für die Firma Obrist akkurat sind, 
sowie marktgerecht liegen und dass die neue Kalkula-
tionslösung einfach und intuitiv zu bedienen ist.

Vorgehensweise / Methodik
Zu Beginn der Arbeit wurde die IST-Situation genau 
analysiert. Im Anschluss wurde die SOLL-Situation 
erörtert. In einer weiteren Etappe ging es an die 
Erarbeitung der neuen Kalkulationslösung. Zur Evalua-
tion wurde unterstützend ein Soll-Katalog erstellt und 
daraus wurde eine Nutzwertanalyse durchgeführt. Es 
wurden auch Kennzahlen aus Nachkalkulationen 
sowie rapportierten Zeiten erhoben. Anschliessend 
wurde die neu ausgewählte Kalkulationslösung mit 

den Kennzahlen und weiteren neu erworbenen Daten 
bestückt und ins System integriert. Zum Abschluss 
entstand ein Bedienungs- und Pflegekonzept, um die 
Integration für die Mitarbeitenden möglichst einfach 
zu halten.

Ergebnisse
Bei der Evaluation entschied man sich für die eigens 
weiterentwickelte Excellösung mit einer neu dazu 
erarbeiteten Datenbank. Mit dieser Lösung konnte 
der Kalkulationsaufwand um realistische 30 - 40% 
verringert werden. Dazu wurde die Genauigkeit der 
effektiven Aufwände optimiert, durch die erhobenen 
Kennzahlen. Im Schnitt liegt der Kalkulationsaufwand 
nun bei 4% aufs Auftragsvolumen, was ein guter Wert 
ist.

Ausblick
Die meisten Analysen dieser Arbeit wurden erstmalig 
durchgeführt. Zur zukünftigen kontinuierlichen Ver-
besserung können weitere Auswertungen von Nach-
kalkulationen beitragen, um den Prozess auf Dauer zu 
optimieren. Denn durch diese Diplomarbeit wurde der 
Firma Obrist klar aufgezeigt, dass die Produktionsauf-
wände für den Schweizer Innenausbaumarkt zu hoch 
sind.

Artikel aus Datenbank
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Aufbau einer Fertigungslinie für den Kommissionier- 
und Verpackungsprozess der Schrankfertigung
Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik
Betreuer : Prof. Bernhard Letsch
Industriepartner : FRAMO SA, Romont

Die FRAMO SA fertigt immer mehr Wand- und Einbauschränke auf Mass 
an. Eine Fertigungslinie für den Kommissionier- und Verpackungsprozess 
der Schrankfertigung soll die Produktion besser auf die Schrankfertigung 
ausrichten und die Durchlaufzeiten verringern.

Ausgangslage
Die Firma FRAMO SA ist ein industrieller Möbelher-
steller aus Romont FR. Das Unternehmen hat sich auf 
die Fertigung von Badmöbel sowie Einbau- und Wand-
schränken spezialisiert.
Die Diplomarbeit widmet sich dem Thema Kommis-
sionier- und Verpackungsprozess der Wand- und 
Einbauschränke.

Zielsetzung
Ziel der Diplomarbeit ist es, ein Konzept für eine Fer-
tigungslinie für den Kommissionier- und Verpackungs-
prozess der Einbau- und Wandschränke zu erstellen 
und zu evaluieren. Nach der Durchführung einer Kos-
ten-Nutzen-Betrachtung soll das Konzept umgesetzt 
werden. Klare gegliederte Fertigungsbereiche und 
eine Fertigung nach dem Prinzip der Fliessfertigung 
beschleunigen die Durchlaufzeiten und senken die 
Handhabungs- und Transportzeiten.

Vorgehensweise
Zu Beginn wird eine IST-Analyse der ganzen Schrank-
fertigung durchgeführt, um Schwachstellen und das 
Potenzial für die Optimierung zu ermitteln.
Danach erfolgt eine spezifische IST-Analyse zum 
Bereich Kommissionieren und Verpacken.
Auf die IST-Analyse folgt die Ausarbeitung der Pla-
nungsgrundlagen, die alle Anforderungen der FRAMO 
SA  einschliesslich den betrieblichen Gegebenheiten 
beinhaltet, welche nicht verändert werden sollen.
Anschliessend wird ein Soll-Konzept erarbeitet.
Dieses beinhaltet folgende Bereiche:
–  Arbeitsprozesse 
–  Kommissionieren der Schrankteile
–  Optimierungen des Layouts
–  Transport der Kommissionier-Paletten
–  Umsetzungsplanung

Ergebnisse
Die IST-Analyse zeigt auf, dass der Handhabungs- und 
der Transportaufwand im Kommissionier- und Ver-
packungsprozess sehr hoch ist. Weite Wege und sich 
wiederholende Tätigkeiten, aufgrund unzureichender 
Organisation und ungünstiger Positionen von Maschi-
nen, verlängern die Durchlaufzeiten.  
Durch gezielte Umstellung von Anlagen und Anpas-
sungen der Arbeitsabläufe können die Handhabungs- 
und Transportzeiten um mehr als 1h pro Tag reduziert 
werden.
Durch die Reorganisation wird eine Fertigungslinie 
nach dem Fliessprinzip erreicht.
Der Transport der Paletten erfolgt auch zukünftig 
noch per Hand, da eine automatisierte Lösung nicht 
wirtschaftlich ist.

Ausblick
Um die Platzverhältnisse im Kommissionier- und 
Verpackungsprozess weiter zu verbessern, soll die 
CNC-Biesse in den nächsten Betriebsferien um 
90 Grad gedreht werden.
Eine automatisierte Lösung für den Transport der 
Paletten zwischen den einzelnen Arbeitsstationen 
wird weiter evaluiert.

Klar gegliederte Fertigungsbereiche im neuen 
Produktionslayout
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Einrichtung und Nutzung einer Lehrwerkstatt  
für die Lernenden
Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik
Betreuer*innen : Prof. Christoph Rellstab, Sabine Zulauf
Industriepartner : Uffer Holz AG, Savognin

Durch eine eigene Lehrwerkstatt soll die Qualität der Ausbildung zum/
zur Zimmermann/Zimmerin EFZ gesteigert werden. Die Diplomarbeit zeigt 
 Möglichkeiten für die Umsetzung auf. Das neu erarbeitete Ausbildungs-
konzept dient der Qualitätssicherung der Ausbildung, bei der Uffer Holz AG.

Ausgangslage
Die Uffer Holz AG beschäftigt rund zwanzig Mit-
arbeiter. Die Tätigkeiten der Uffer Holz AG umfassen 
Elementbau, Modulbau und Eventbau. Das Unterneh-
men hat sich einen hohen Vorfertigungsgrad auf die 
Fahne geschrieben. Der Elementbau wird von einer 
Abbundanlage und einem Portalroboter mit Element-
tisch unterstützt. Die moderne Infrastruktur in der 
Werkhalle gehört zu den Stärken des Unternehmens.
Durch den hohen Automatisierungsgrad werden die 
handwerklichen Fähigkeiten in der Lehre weniger 
gut geschult. Die Unternehmensleitung will nun 
darauf reagieren und in die Ausbildung der eigenen 
Fachkräfte mehr investieren, da die Rekrutierung in 
Zukunft an Wichtigkeit gewinnen wird.

Ziele
Das Ziel der Arbeit ist es, eine qualitativ hochwertige 
Ausbildung zum/zur Zimmermann/Zimmerin EFZ bei 
der Uffer Holz AG bieten zu können. Dies wird soll 
einem neuen Ausbildungskonzept gesichert werden. 
Für die praktischen Fähigkeiten wird den Lernenden 
eine eigene Lehrwerkstatt zur Verfügung gestellt. In 
internen Trainings werden die handwerklichen Fähig-
keiten gefördert. Durch die gute Ausbildung soll der 
Beruf des Zimmermanns weiterhin attraktiv sein. Nur 
mit genügend besetzten Lehrstellen kann dem Fach-
kräftemangel langfristig begegnet werden.

Vorgehensweise Methode
Zuerst wurde die aktuelle Situation beurteilt. Durch 
Umfragen mit den Lernenden wurde auch deren 
Meinung aufgenommen. Bei der Aufnahme der 
IST-Situation ist aufgefallen, dass kein schriftliches 
Ausbildungskonzept vorhanden ist. Dieses wurde in 
diese Arbeit erarbeitet. Zudem wurden verschiedene 
Unternehmen besucht, die auch ein „Lehrwerkstatt-
Modell“ einsetzen. Für die Einrichtung der Lehrwerk-
statt wurden verschiedene Layouts erarbeitet und 
bewertet. Die Aufgaben des Berufsbildners definiert 
und der nötige Zeitaufwand geschätzt.

Ergebnisse
Als Ergebnis der Diplomarbeit ist ein fertiges Aus-
bildungskonzept und auch eine umfassende Beschrei-
bung der Stelle des Berufsbildners entstanden. Beides 
kann sofort als Hilfe für die Ausbildung genutzt 
werden. Die Planung der Lehrwerkstatt konnte in 
einer ersten Phase ebenfalls abgeschlossen werden. 
Definiert wurden Einrichtung und Maschinen. Für 
die Nutzung der Lernwerkstatt wurden Unterlagen 
erstellt, die mit dem Berufsbildner zusammen erarbei-
tet werden. Es sind dies Modelle, die auf das Quali-
fikationsverfahren vorbereiten. Ebenfalls erarbeitet 
wurde eine Einführung für Quereinsteigerinnen in 
die Holzbaubranche, die es ermöglicht, dass diese 
zunehmend wichtigen Personen rasch in die neue 
Umgebung eingeführt werden können.

Ansicht aus CadWork 3d
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Effizienzsteigerung der Elementproduktion durch 
Laserprojektoren
Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik | Vertiefung : Holzbau
Betreuer : Roman Hausammann
Industriepartner : KOCH AG, Büttikon

Die Laserprojektionstechnik kann in der konventionellen Element-
produktion zum Einsatz kommen, um eine präzise und massstabsgetreue 
Projektion der Konstruktion sowie der Elektroinstallation Ausschnitte zu 
ermöglichen. Dies hat den Vorteil, dass die mühsame und zeitaufwendige 
Aufgabe des manuellen Einmessens entfällt. Durch die visuelle Führung 
mittels Laserprojektion soll nicht nur die Genauigkeit verbessert, sondern 
auch die Effizienz in der Produktion gesteigert werden.

Ausgangslage 
Die KOCH AG ist seit 1926 tätig und beschäftigt rund 
65 engagierte Mitarbeiter. Durch den Besitz von 
grossen Baulandparzellen hat sich das Unternehmen 
auf drei Schlüsselbereiche spezialisiert: Architektur, 
Holzbau und Immobilien. Rund 70% der Auftragslage 
werden durch Eigenprojekte abgedeckt, während die 
restlichen Arbeiten auf dem freien Markt ausgeführt 
werden. Aufgrund der hohen Auslastung im Holz-
rahmen-Elementbau musste die Produktion durch 
konventionelle Methoden unterstützt werden. Da auch 
dies nicht zur gewünschten Produktionsmenge führte, 
entstand die Idee des Einsatzes einer Laserprojek-
tionsanlage. Diese soll zeitlich aufwändige Arbeits-
schritte minimieren 

Zielsetzungen
Das Hauptziel dieser Diplomarbeit ist die Untersu-
chung, ob der Einsatz digitaler Technologien in der
Produktionssteigerung der konventionellen Holzrah-
menbau-Elementfertigung für die Firma KOCH AG
von Nutzen sein kann. Diese Untersuchung wird durch 
die Ermittlung der Effizienzsteigerung mithilfe
von Laserprojektionstechnik gemacht. Anschliessend 
werden die Ergebnisse mit den aktuellen
Produktionsverfahren vergleichen.
Folgend an diese Analysen wird eine Investitionsbe-
wertung durch eine statische
Amortisationsrechnung vorgenommen, die sich spe-
ziell auf die Konventionelle Produktion
konzentriert. Die potenzielle Steigerung der Produkti-
vität, die durch den Einsatz von
Laserprojektionstechnik auf der Weinmann Multifunk-
tionsbrücke erreicht werden könnte, wird in
dieser Arbeit ausgeschlossen.
Das angestrebte Ergebnis dieser Arbeit ist die Auf-
klärung über die Vor- und Nachteile der
Laserprojektionstechnik, die damit verbundenen 
Kosten und den Zeitraum, in dem sich diese
Investition amortisiert.

Vorgehensweise 
Der Prozess beginnt mit einer IST-Analyse des aktu-
ellen Produktionsstandes, gefolgt von einer Unter-
suchung der Laserprojektionstechnik im Holzbau. 
Alternativlösungen werden betrachtet und eine Mach-
barkeitsanalyse durchgeführt. Dann werden Techno-
logiekosten ermittelt und eine Amortisationsrechnung 
durchgeführt. Schliesslich erfolgt die Planung der 
Montage und Kostenkalkulation, um die Ziele der 
Diplomarbeit zu erreichen: die Bewertung der Laser-
projektionstechnik im Holzbau.

Resultat 
Diese Analyse hat sämtliche Facetten einer möglichen 
Investition in Laserprojektionstechnologie gründ-
lich beleuchtet und bewertet. Durch eine eingehende 
Untersuchung wurden sowohl die technischen Spezi-
fikationen als auch die potenziellen Auswirkungen auf 
die Effizienzsteigerung der KOCH AG sorgfältig ana-
lysiert. Basierend auf einer Marktanalyse und einer 
detaillierten Kosten-Nutzen-Betrachtung wurde eine  
Empfehlung erarbeitet, die es der Geschäftsleitung 
ermöglicht, eine wohlüberlegte Entscheidung über 
den Erwerb dieser Anlage zu treffen.

Laserprojektions Prinzip grafisch dargestellt
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Effiziente Integration von Laserscanning-
Technologie in den Planungsprozess
Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik
Betreuer : Emanuel Bakaus, René Jordi, Urs Bruderer
Industriepartner : S.Müller Holzbau AG, Wil

Die Firma S. Müller Holzbau AG hat sich in nur 15 Jahren zu einem 
 Holzbauunternehmen mit über 100 Mitarbeitern entwickelt. Bei einem 
solchen Wachstum ist es nicht möglich, sich mit allen Themen und 
 Produkten zu beschäftigen, welche die Effizienz steigern können. Diese 
Arbeit soll der Firma S. Müller Holzbau AG einen Einblick geben, welchen 
Einfluss vermehrtes Arbeiten mit Laserscannern auf den Planungsprozess 
haben wird.

Ausgangslage
Das schnelle Voranschreiten der Digitalisierung auf 
unserem Planeten stellt für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen (KMU) welche keine eigene 
IT-Abteilung besitzen eine grosse Herausforderung 
dar, da sie nicht im Wirtschaftskreislauf stehen-
bleiben und ihre Positionierung verlieren dürfen. 
Es ist wichtig, dass sie die digitale Transformation 
bewältigen, um wettbewerbsfähig bleiben zu können 
und ihr Geschäftswachstum zu fördern. Das erfordert 
eine stetige Überwachung der aktuellen Arbeitsweise 
bei der Planung und Kommunikation, sowie mög-
licherweise die Einbindung weiterer technologischer 
Erweiterungen in den täglichen Planungsprozess.

Vorgehensweise / Methodik 
Die Firma S. Müller Holzbau AG erhält einen umge-
bauten und erweiterten Hauptstandort, welcher 
Anfang 2025 fertiggestellt sein soll. Mit der Eröffnung 
des erneuerten Hauptstandorts ist auch ein ange-
passtes Produktportfolio geplant. Eine Analyse der 
Ist-Situation wäre nur sehr kurzfristig aktuell, daher 
wurde eine Analyse auf das zukünftige Produktportfo-
lio durchgeführt.
Da es bereits viele Firmen mit Erfahrung, sowie 
einige schriftliche Arbeiten zu diesem Thema gibt, 
sollen Erfahrungswerte bezüglich Verarbeitung der 
Punktwolken und der Integrierung eines Scanners 
in den Alltag gesammelt werden. Die Informationen 
werden anschliessend ausgewertet und in die Arbeit 
eingefügt. Befragt werden erfahrene Holzbaufirmen, 
wie beispielsweise die Firma Mivelaz in Le Bry und 
die Firma Treppenbau.ch aus Ganterschwil, welche in 
diesem Bereich auf dem neuesten Stand der Technik 
sind. Zur Erprobung der Erkenntnisse werden Leit-
objekte genutzt. Es gibt ein bereits abgeschlossenes 
Projekt, das zeigt, was vereinfacht werden kann und 
ein kleineres Projekt, das durchgearbeitet wird.

Ergebnisse 
Ein Laserscanner, der in allen Abteilungen eingesetzt 
werden kann, ist derzeit nicht auf dem Markt erhält-
lich. Grund dafür ist, dass die Abteilung Fenster & 
Türen eine sehr hohe Messgenauigkeit benötigt. 
Abgesehen von dieser Abteilung wäre der Laserscan-
ner BLK360 G2 von Leica für die S. Müller Holzbau AG 
eine Bereicherung.

Ausblick
In dieser Arbeit wurde lediglich die Ist-Situation eines 
Projekts erfasst und die Grundlagen für die erneute 
Aufnahme eines Bauplatzes geschaffen. Dabei müssen 
die Daten im gleichen CAD-Programm erneut verwen-
det werden. In Zukunft sollte nach den Prinzipien der 
Bauaufnahme über Baufixpunkte gearbeitet werden. 
Es kann erwogen werden, die Baufixpunkte weiter zu 
verwenden, um ein Gebäude anhand dieser Baufix-
punkte aufzurichten. Mit Hilfe eines Gerätes können 
die Baufixpunkte eingelesen werden und zu Auf-
richtzwecken weiterverwendet werden, welche den 
Aufrichtprozess beschleunigen.

Arbeiten mit der Punktwolke im Cadwork (Quelle: S. Müller 
Holzbau AG)
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Abbundwerk II, Lyss

Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik | Vertiefung : Holzbau
Betreuer : Prof. Stefan Jack, Prof. Simon von Gunten
Industriepartner : neue Holzbau AG, Lungern

Die neue Holzbau AG Lungern ist ein renommiertes Unternehmen im 
Schweizer Ingenieurholzbau. Die vorhandene Arbeit dient der neuen 
 Holzbau AG zur Umsetzung des neuen Abbundwerk in Lyss.

Ausgangslage
Die Kernaufgaben der neuen Holzbau AG liegen in 
den Bereichen Holzbauplanung, Engineering, Brett-
schichtholzproduktion sowie beim CNC-Abbund. Seit 
den 2002er Jahren wird die eigens entwickelte GSA® 
Technologie an verschiedensten Anschlussteilen 
erfolgreich eingesetzt. Dank der GSA®-Technologie 
werden hoch beanspruchte Anschlüsse im Ingenieur-
holzbau äusserst filigran und ästhetisch gelöst.

Zielsetzung
Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit liegt in der 
Layoutplanung und Kostenaufstellung des neu geplan-
ten Abbundwerks II in Lyss. Der Ausbau der Produk-
tion wird nötig durch den allgemeinen Aufschwung 
des Holzbaus, immer grösser werdende Aufträge, 
sowie daraus resultierend grösseres Interesse an den 
Produkten der neuen Holzbau AG. Ziel dieser Arbeit 
ist es, das Abbundwerk II optimal für die Bedürf-
nisse der neuen Holzbau AG zu planen. Die gesamten 
Einrichtungskosten sollen in einer Kostenaufstellung 
zusammengefasst werden.

Vorgehen
In der ersten Phase der Arbeit stand das Normenstu-
dium im Fokus. In weiteren Schritten begann die Lay-
outplanung vom Blocklayout über den Prozessablauf 
zum Feinlayout. Diese Daten flossen in die Kostenauf-
stellung sowie in die abschliessende Layoutplanung 
mit ein. Die gesamten Berechnungen wurde mit 
Tabellenkalkulation ausgewertet.

Resultate
Als Resultat der Arbeit entstand ein Vorschlag, wie 
das neue Abbundwerk II in Lyss aufgebaut werden 
kann. Diese Arbeit dient  der Geschäftsleitung als 
wesentliche Planungsgrundlage des neuen Abbund-
werks II.

Visualisierung Werk II
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Künstliche Intelligenz: Einsatz im Holzbau?

Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik
Betreuer : Damien Byland
Industriepartner : Schwarzspecht Zimmerei & Schreinerei R. Thieme, Schöfflisdorf

Die vorliegende Diplomarbeit analysiert das Aufkommen von  Technologien 
im Zusammenhang mit Künstliche Intelligenz (KI) sowie die damit 
 verbundenen Bedürfnisse und Herausforderungen im Holzbau. Die 
 zunehmende Automatisierung und der Einsatz von Algorithmen haben das 
Potenzial, den Holzbau grundlegend zu modernisieren. Die Integration von 
KI in den Holzbau ist ein bedeutender Trend, der Potenzial birgt, Design, 
Planung und Herstellung zu revolutionieren.

Ausgangslage
In der Schnittstelle zwischen traditionellem Hand-
werk und fortschrittlicher Digitaltechnik steht der 
Holzbau an einem Wendepunkt. Die Digitalisierung 
durch KI bietet ungenutzte Potenziale für den Sektor, 
von der Konzeptphase über die Fertigung bis hin zur 
Baustellenlogistik. Die Herausforderung liegt in der 
Bewertung und Integration dieser Technologien unter 
Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen des 
Holzbaus. Diese Diplomarbeit greift die bestehende 
Lücke zwischen technologischem Fortschritt und 
Anwendungsrealität auf und untersucht, wie KI-
gestützte Lösungen zu einer effizienz- und qualitäts-
steigernden Transformation in der Holzbaubranche 
beitragen können.

Zielsetzung
In dieser Diplomarbeit wird das Zusammenspiel von 
Holzbau und KI beleuchtet, motiviert durch den Ein-
fluss von digitalen Werkzeugen, Robotik und maschi-
nellem Lernen auf die Branche. Es wird das Potenzial 
der KI erforscht, um umweltfreundliche und ressour-
ceneffiziente Lösungen im Holzbau zu identifizieren 
und deren mögliche Anwendungen zu evaluieren. Die 
Arbeit zielt darauf ab, wissenschaftliche Erkenntnisse 
zu erweitern und praxisnahe Ansätze für den Einsatz 
von KI im Holzbau zu entwickeln.

Vorgehen
Durch Expertengespräche mit CAD-, CNC- und ERP-
Experten wurden Anwendungsfälle von KI im Holzbau 
untersucht und Erfahrungen aus der Praxis gesam-
melt. Zudem wurden Interviews mit Absolventen der 
ETH, im Bereich Rechnergestützte Wissenschaften 
sowie Datenanalyse durchgeführt. Durch Erhebung 
quantitativer Daten zu KI-Einstellungen und -Erfah-
rungen von Holzbau-Facharbeitern mittels Fragebö-
gen, wurde versucht abzuschätzen, wohin die Reise 
für den Holzbau gehen könnte. Potenzielle Vorteile 
und Chancen des Einsatzes von KI wurde identifiziert, 
aber auch ethische, rechtliche und soziale Implikatio-
nen sowie Risiken und Herausforderungen aufgezeigt.

Resultate
Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen das Potenzial 
von KI im Holzbau. Die Integration von KI kann die 
Effizienz steigern, Kundenpräferenzen analysieren, 
Nachhaltigkeitsziele erreichen und neue Geschäfts-
möglichkeiten eröffnen. Zudem vereinfacht sie das 
selbstständige Arbeiten, in dem sie als Assistent bei-
gezogen werden kann. Es gilt aber zu sagen, dass die 
Kontrolle sowie das Nachforschen durch Menschen 
unentbehrlich bleiben. Die vorliegende Diplomarbeit 
bietet einen umfassenden Überblick über das Poten-
zial von KI im Holzbau und die möglichen Weiter-
entwicklungen. Aktuell befindet sich KI noch in einer 
frühen Entwicklungsphase, während die Automatisie-
rung bereits deutlich fortgeschritten ist.

Best Practices Beispiele Wichtigste Erkenntnisse
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Holzbau
 

Azienda di terza generazione

Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik
Betreuer : René Jordi
Industriepartner : Blumer Lehmann AG, Gossau

Il contenuto di questo lavoro di diploma e basato sullo studio per 
 l’apertura di una nuova carpenteria in Valle di Blenio. Vengono analizzati 
gli aspetti principali riguardanti il mercato di lavoro, la concorrenza, il 
marketing e gli aspetti finanziari. Il tutto viene descritto in un Business 
Plan dettagliato.

Astratto
Mio padre e mio zio possiedono una carpenteria 
ubicata a Dangio, un piccolo paese della Valle di 
Blenio. Dopo il mio apprendistato e la formazione di 
tecnico del legno, visto la cessazione dell’attività di 
famiglia in quanto giunti al pensionamento, ho deciso 
di fondare una nuova azienda con un collega. 
Il lavoro di diploma si concentra su come avviare la 
nuova azienda, analizzando la geolocalizzazione, il 
mercato locale, i costi di riorganizzazione e finanz-
iamento, il piano finanziario sull’arco di cinque anni, 
l’organizzazione aziendale, la collaborazione con altre 
ditte, la clientela e il marketing. Questi aspetti sono 
descritti nel Business Plan, sono inclusi anche i costi 
dell’affitto dello stabile, la costituzione della società e 
la progettazione del layout aziendale.

Obbiettivi
Gli obbiettivi di questo lavoro di diploma sono quelli 
di analizzare i punti fondamentali per l’avvio di una 
nuova impresa nel settore della carpenteria.
Attraverso l’analisi di questi obbiettivi, miro a creare 
un solido piano di avvio per la mia nuova impresa, 
garantendo una base stabile e sostenibile per il 
suo successo futuro nel competitivo mercato della 
carpenteria.

Procedimento
Prima di iniziare la ricerca, ho allestito un piano per 
organizzare il lavoro. Dopo aver ottenuto il via libera 
dall’esperto e dalla scuola, ho iniziato la fase di 
ricerca delle informazioni necessarie. Mi sono prin-
cipalmente rivolto a professionisti attivi nell’ ambito 
della carpenteria, contattando anche i comuni per 
acquisire dati rilevanti riguardanti le domande di cos-
truzione ed ho consultato una vasta gamma di fonti, 
tra cui libri specializzati e pagine web autorevoli.
In questo processo, ho lavorato con precisione e cura, 
raccogliendo con attenzione ogni elemento utile per 
alimentare il mio lavoro di ricerca. La pianificazione 
dettagliata e metodica mi hanno permesso di analiz-
zare tutti i dati in modo preciso ed efficiente.

Risultati
L’analisi di mercato è stata complessa, ma ho potuto 
determinare il settore ideale, trattasi delle ris-
trutturazioni di edifici agiati. Nonostante la forte 
concorrenza, le prospettive future offrono molte 
opportunità. Un ulteriore punto fondamentale è la 
collaborazione tra le piccole aziende, questo per 
mantenere il lavoro all’interno della valle ed evitare la 
concorrenza delle grandi aziende. 
L’ analisi finanziaria è stata impegnativa, ma ho 
cercato di presentare un prodotto credibile, il quale 
mi ha dato una buona visione sugli investimenti 
necessari. Per quanto riguarda la fondazione di una 
nuova azienda, ho analizzato tutte le forme giuridiche 
possibili, ritenendo poi la società a garanzia limitata 
(Sagl) la scelta ideale per una piccola impresa come 
la nostra. Ritengo però ottimale, appena possibile, 
passare ad una società anonima, la quale offre una 
garanzia maggiore.

Azienda di famiglia
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Konstruktive Details im C2C

Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik
Betreuer : Martin Adam, Prof. Urs Thomas Gerber
Industriepartner : Blumer Lehmann AG, Gossau SG

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit konstruktiven Details im 
Kontext des Cradle-to-Cradle-Konzepts. Anhand des Projekts Hortus 
und persönlicher Erfahrungen im Holzbau wird ein Umdenken in der 
 Baubranche angeregt. Die Arbeit zeigt auf, wie Forschung und Expertise 
verschiedener Fachbereiche zu diesem Thema voranschreiten und betont 
die Bedeutung eines nachhaltigen Denkens im Bauwesen.

Ausgangslage
Das Schweizer Holzbauunternehmen Blumer Lehmann 
AG zählt zu den führenden Unternehmen in der Holz-
industrie und im Holzbau. Es realisiert zeitgenössi-
sche Holzprojekte in verschiedenen Größenordnungen 
und legt dabei besonderen Wert auf ökologisches und 
nachhaltiges Bauen. Ein Beispiel dafür ist das aktuelle 
Projekt „Hortus“.
Die Wiederverwendung von Baumaterialien spielt 
eine große Rolle für nachhaltiges Bauen, da sie 
dazu beiträgt, den Rohstoffverbrauch zu reduzieren. 
Allerdings gestaltet sich die Trennung und Wiederver-
wendung von Bauteilen bisher als herausfordernd. Die 
Blumer Lehmann AG strebt daher Lösungen an, die es 
ermöglichen, Bauteile beim Rückbau eines Gebäu-
des effizient zu trennen und wiederzuverwenden. 
Die Diplomarbeit beschäftigt sich genau mit solchen 
Lösungsansätzen, um einen Beitrag zur Förderung der 
Kreislaufwirtschaft zu leisten und die Wiederverwen-
dung von Baumaterialien zu erleichtern.

Zielsetzung
Das Ziel meiner Diplomarbeit ist es, konkrete Grund-
sätze des nachhaltigen Bauens für Projektleiter:innen, 
und Entwickler:innen zusammenzustellen. Weiter 
werden die konstruktiven Details im Bereich von 
Wand- und Deckenanschlüssen im mehrgeschossi-
gen Holzbau analysiert und optimiert. Mittels dem 
von Blumer Lehmann geplanten Bau, dem aktuellen 
Projekt Hortus, will ich die Wiederverwendungs- und 
Rückbaufähigkeit der beschriebenen Details und Bau-
teile beurteilen.

Vorgehensweise
Als erster Schritt ist ein ausführliches Literaturstu-
dium notwendig, um ein grundlegendes Wissen über 
den Rückbau und die Wiederverwendung bei Holz-
bauten zu erlangen. Mit Richard Jussel, Projektent-
wickler und ehemaliger Geschäftsführer von Blumer 
Lehmann und verschiedenen im Hortus beteiligten 
Mitarbeitenden werden Interviews geführt. Die von 
ihnen gefundenen Schwierigkeiten und Erkenntnisse 
werden aufgenommen. In der nächsten Phase werden 
die Details auf der Montage auf ihre Schwachstellen 
geprüft. Die gewonnen Erkenntnisse werden zusam-
mengefasst und den planenden Personen im Unter-
nehmen zur Verfügung gestellt.

Resultate
Um eine effektive Wiederverwendung von Bauteilen 
zu ermöglichen, müssen frühzeitig Maßnahmen in 
die Planung einfließen. Das Ziel beim Neubau ist ein 
nachhaltiger Werterhalt, der eine einfache Umnutzung 
ermöglicht, wobei der Gebäudeerhalt stets oberste 
Priorität hat. Daher ist eine Schichtentrennung von 
entscheidender Bedeutung, damit abgenutzte oder 
beschädigte Schichten leicht austauschbar sein wer-
den. Die Verbindungen sollen reversibel und mit ein-
fachen Werkzeugen demontierbar sein. Eine einfache 
Konstruktion erhöht das Potenzial für die Wiederver-
wendung. Die Auswahl der Baumaterialien soll auf 
Qualität, geringer Energieintensität, niedrigen Treib-
hausgasemissionen, Standardmaßen, langer Lebens-
dauer und guter Rückbaubarkeit basieren, wobei 
toxische Behandlungen vermieden werden sollen.
Das Feedback zum Projekt „Hortus“ war größtenteils 
positiv, wobei ich bei den Elementzusammenschlüsse 
kritisch über eine effiziente Rückbaubarkeit bin. Als 
Verbesserungsvorschlag wird empfohlen, einen Holz-
bauingenieur in die Projektplanung einzubeziehen.

Deckenelement Hortus
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Effiziente Verbindungsmittelauswahl  
bei Haupt-/Nebenträgeranschlüssen
Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik
Betreuer : Martin Wiederkehr
Industriepartner : Walt Galmarini AG, Zürich

Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Optimierung des 
Auswahlprozesses und der Bemessung statischer Verbindungsmittel für 
Haupt- und Nebenträgeranschlüsse im Holzbau. Das Ziel besteht darin, ein 
Excel-Tool zu entwickeln, das die Mitarbeitern der Firma WaltGalmarini 
AG bei ihrer täglichen Arbeit unterstützt und den Arbeitsprozess effizienter 
gestaltet.

Konzept
Im Rahmen dieser Arbeit wurde zunächst der bis-
herige Auswahlprozess analysiert, um Schwachstel-
len und Verbesserungspotenziale zu identifizieren. 
Anschliessend wurde eine Liste mit ausgewählten 
Verbindungsmitteln und den erforderlichen Bemes-
sungsdaten erstellt. Verschiedene Rahmenbedingun-
gen wurden definiert, um klare Kriterien und Grenzen 
für die Auswahl festzulegen.

Das entwickelte Excel-Tool ermöglicht es den Mit-
arbeitern von WaltGalmarini, Verbindungsmittel für 
Haupt- und Nebenträgeranschlüsse effizient aus-
zuwählen. Das Tool vereinfacht den Prozess und 
spart Zeit und Aufwand. Es bietet eine Auswahl von 
geeigneten Verbindungsmitteln, die verschiedene 
Anforderungen wie Tragwiderstand, Geometrie, Feu-
erwiderstand, Sichtanforderungen, Wirtschaftlichkeit 
und Baupraxis berücksichtigen.
Im Rahmen der Diplomarbeit wurden verschiedene 
Arbeitsschritte durchgeführt, von der Erstellung eines 
Ablaufkonzepts für das Excel-Tool über den Aufbau 
des Tools bis hin zu Testläufen und Auswertungen 
durch die Mitarbeiter von WaltGalmarini. Dabei wur-
den alle Arbeitsschritte und Fortschritte detailliert 
dokumentiert, um einen umfassenden Überblick über 
den Prozess zu gewährleisten.

Resultat
Die Resultate dieser Arbeit sind vielversprechend. 
Das entwickelte Excel-Tool erweist sich als effektive 
Vereinfachung des Arbeitsprozesses, die den Mit-
arbeitern von WaltGalmarini zur Verfügung steht. Es 
erfüllt die Anforderungen und Bedürfnisse der Firma 
und leistet einen wertvollen Beitrag zur Effizienzstei-
gerung und Qualitätssicherung im Holzbau.
Die vorliegende Diplomarbeit hat gezeigt, dass die 
Optimierung des Auswahlprozesses und der Einsatz 
von innovativen Tools im Holzbau wichtige Schritte 
zur Weiterentwicklung der Branche darstellen. Das 
entwickelte Excel-Tool bietet eine effiziente und 
benutzerfreundliche Lösung für die Auswahl stati-
scher Verbindungsmittel für Haupt- und Nebenträger-
anschlüsse. Es trägt dazu bei, den Arbeitsalltag der 
Mitarbeiter von WaltGalmarini zu erleichtern und 
die Qualität der Holzbaukonstruktionen weiter zu 
verbessern.

Anschluss einer Haupt-/Nebenträgerverbindung Referenzobjekt: Holzhochhaus Pi in Zug (Bild: Duplex 
Architekten AG)
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Optimierung der Ausführungsplanung mit- hilfe von 
ArchiFrame Plugin für Archicad
Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik
Betreuer : Willy Berthoud
Industriepartner : Raumzeit Architekten AG, Aarberg

Diese Diplomarbeit erforscht die Steigerung der Planungseffizienz in 
 Architekturbüros durch die Integration des ArchiFrame Plugins in  Archicad.

Die vorliegende Arbeit widmet sich der Optimierung 
der Ausführungsplanung in Architekturbüros durch 
den Einsatz des ArchiFrame Plugins für Archicad, 
mit einem besonderen Fokus auf ökologischem und 
nachhaltigem Bauen. Angesichts steigender Kosten 
und Komplexität in der Bauindustrie zielt die Unter-
suchung darauf ab, durch digitale Planungswerk-
zeuge Effizienzsteigerungen, Kostenreduktionen und 
Qualitätsverbesserungen in der Ausführungsplanung 
zu realisieren.

Ausgangspunkt der Analyse sind die identifizierten 
Problematiken in traditionellen Planungsprozessen, 
darunter ineffiziente Abläufe, erhöhte Projektkosten 
und die Schwierigkeiten bei der Datenübergabe 
zwischen den am Bau beteiligten Akteuren. Durch die 
Implementierung von ArchiFrame werden Lösungsan-
sätze aufgezeigt, die nicht nur die Planungspräzision 
erhöhen, sondern auch die Kommunikation und Koor-
dination innerhalb des Projekts vereinfachen.

ArchiFrame ermöglicht die Erstellung detaillierter 
3D-Konstruktionen direkt in Archicad und verbessert 
somit die Planungsqualität erheblich. Ähnlich dem 
Element Tool von Cadwork, vereinfacht es den Model-
lierungsprozess und erlaubt eine präzise Darstellung 
von Konstruktionsdetails

Die Arbeit schließt mit einer Reflexion über die 
Bedeutung digitaler Planungswerkzeuge für die 
Zukunft der Bauindustrie. Argumentiert wird, dass der 
Einsatz IFC und spezifischen Plugins wie ArchiFrame 
wesentlich zur Steigerung von Effizienz und Qualität 
in der Planung beiträgt und den Weg für nachhaltige-
res Bauen ebnet.

3D Schnitt Holzkonstruktionen generiert mithilfe Plugin 
Archicad im Archiframe

3d Grundriss Entworfen in Archicad Inklusive Holzbau 
konstruktionen
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Erarbeitung einer neuen Beschaffungsstrategie  
für ein Generalunternehmen
Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik
Betreuer : Luc Migy, Philipp Hefti
Industriepartner : Ganter Suisse AG, Schenkon

Bei der Ganter Suisse AG besteht zurzeit keine Beschaffungstrategie. Im 
Rahmen dieser Diplomarbeit wurden daher Lösungsvorschläge erarbeitet.

Ausgangslage/Problemstellung 
Die Ganter Suisse AG ist eine Tochtergesellschaft der 
Ganter Interior Group in Deutschland. Sie ist speziali-
siert auf individuelle Innenausbauten von Ladenräum-
lichkeiten, Arbeitswelten, Showrooms, Restaurants 
und weiteren Objektbereichen. Bisher bestand bei der 
Ganter Suisse AG keine eigentliche Beschaffungsstra-
tegie, weshalb die Mitarbeitenden auf unterschied-
lichste Weisen Angebote erstellten. Aufgrund dieser 
Rahmenbedingung ist es schwierig, einheitliche und 
attraktive Angebote für die Kundschaft erstellen zu 
können.

Ziel
Das Ziel der folgenden Diplomarbeit ist es, die 
Beschaffungskosten der Ganter Suisse AG senken zu 
können. Dazu soll eine geeignete und zukunftswei-
sende Beschaffungsstrategie erarbeitet und analysiert 
werden. Damit die Beschaffungsstrategie auch wirt-
schaftlich sinnvoll wird, soll sie im Anschluss einer 
Wirtschaftlichkeitsprüfung unterzogen werden.

Vorgehen 
Auf der Grundlage einer detaillierten Ist-Analyse wur-
den die Herausforderungen der aktuellen Beschaffung 
erkannt. Um die Kosten für verschiedene Arbeiten zu 
optimieren, wurden fünf besonders wichtige Arbeits-
bereiche identifiziert. Durch eine genaue Analyse 
dieser Bereiche wurden verschiedene Einsparmöglich-
keiten identifiziert und zwei mögliche Beschaffungs-
strategien entwickelt. Die Analyse zeigt auch, dass 
es in jedem Arbeitsbereich spezifische Herausforde-
rungen gibt. Für die Lösungsfindung wurden zu jeder 
Beschaffungsstrategie pro Gewerk SWOT-Analysen 
sowie Risikoanalysen durchgeführt. Zudem wurden 
mehrere Fachinterviews mit Unternehmen aus den 
einzelnen Gewerken geführt, um wichtige Hinter-
grundinformationen zu erhalten. 

Resultate
Drei verschiedene Lösungsvorschläge wurden erarbei-
tet und vorgestellt. Jeder Lösungsvorschlag wurde 
für jedes Gewerk analysiert und auch wirtschaftlich 
bewertet. Bei weiteren Entscheidungen zur zukünfti-
gen Beschaffungsstrategie ist zu beachten, dass sich 
nicht alle Lösungsvorschläge für jedes Gewerk eignen. 
Die Beschaffungsstrategien lohnen sich zudem erst ab 
einer gewissen Grösse der Aufträge.

Ausblick
Auf Basis der erarbeiteten Lösungsvorschläge, der 
Initialkostenrechnung und des Zeitplans kann die 
Geschäftsführung der Ganter Suisse AG nun ent-
scheiden, wie die zukünftige Beschaffungsstrategie 
aussehen soll, mit welchen Kosten zu rechnen ist, ab 
wann sich die neue Strategie lohnen würde und mit 
welchem Zeithorizont zu rechnen ist.

Referenz-Projekt der Ganter Suisse AG
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Fire protection guide for buildings  
(guidance for internal use)
Degree programme : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik
Thesis advisors : Prof. Christoph Renfer, Prof. Isabel Engels
Industrial partner : Eurban, London

Since 2017, the UK fire safety regulations have undergone  fundamental 
changes, which are affecting timber construction in England and  EURBAN. 
In contrast to Switzerland’s progress in timber fire safety, the UK 
 regulations lack clarity and mature documents.

Initial Situation
In the UK,  following the Grenfell Tower fire in 2017, 
significant changes have been made to fire safety reg-
ulations . These changes have had a profound impact 
on timber construction and EURBAN’s activities. The 
use of timber in medium and tall buildings is now 
considerably more difficult, as combustible materials  
are no longer permitted in external walls of buildings 
above 18 metres. Switzerland is taking a progressive 
approach by aiming to build a 100 metre high wooden 
skyscraper by 2026. During an internship, I noticed 
differences between the UK and Swiss fire safety 
regulations. The Swiss regulations are more detailed 
and specific than their UK counterparts. The UK 
regulations, particularly the building regulations, are 
less comprehensive. Whilst Approved Document B is 
comprehensive, it lacks bespoke specific guidance for 
timber construction, making it difficult to understand.

Objective
My goal is to use the Lignum documentations and the 
UK fire safety regulations to develop an internal guide 
that adheres to UK regulations. This guide with vari-
ous tables should be in an easy-to-use format similar 
to the Lignum documentations. 
A detail catalogue with the most common CLT build-
ups will be created company specific. The detail 
catalogue contains the calculation and description of 
the superstructures for the specific requirements.

One of my main goals is also to give the company a 
solid approach and guideline to work with. So that 
people with different backgrounds can use it.

Methodology
The first steps involve researching Building Regu-
lations and Lignum Documentations to define the 
topic. Company-specific fire resistance tables are then 
developed based on Building Regulation: Approved 
Document B and Lignum documentation, with 
continuous documentation throughout. Build-ups 
are created using existing tables and mathematically 
verified, with supplier discussions for comparison.

Results
As a result of this diploma thesis, it can be noted 
that the tables specified in Approved Document B of 
the UK fire safety regulations can  be simplified on a 
company-specific basis and that further factors can 
be easily incorporated into these newly developed 
tables. Furthermore, a significant difference in fire 
resistance between variant 1 and variant 2 can be 
identified for the compared build-ups.

Build-up Variations Fire safety
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Strukturierung der Betriebsnormen: Ein Konzept zur 
effizienten Organisation und Verwaltung
Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik
Betreuer : Prof. Christoph Rellstab
Industriepartner : Strasser Thun AG, Thun

Die Schreinerei Strasser AG steht vor einer Herausforderung: Die Effizienz 
ihrer Normablage zu steigern. Die Diplomarbeit bietet eine detaillierte 
 Analyse und entwickelt ein verbessertes Verwaltungskonzept, das Qualität 
und Zugriff optimiert.

Ausgangslage:
Die mittelgrosse Schreinerei Strasser AG ist spezia-
lisiert auf hochwertige Arbeiten im Innenausbau, 
Gastro- und Yachtbau und bekannt für umfassendes 
Materialwissen. Das Unternehmen sieht sich mit 
der Herausforderung veralteter und unbekannter 
Betriebsnormen konfrontiert. Diese Diplomarbeit 
fokussiert auf die Neustrukturierung der Normen, um 
deren Anwendung unternehmensweit zu verbessern.

Zielsetzung:
Das Ziel der Arbeit ist die Entwicklung eines Konzepts 
zur Verbesserung der Normenverwaltung bei der 
Schreinerei Strasser AG. Die identifizierten Opti-
mierungsansätze sollen die Ablage optimieren, die 
Zugänglichkeit erhöhen, überflüssige Normen aussor-
tieren und eine Methode zur stetigen Aktualisierung 
etablieren, um die Effizienz zu steigern und die Wett-
bewerbsfähigkeit der Schreinerei zu fördern.

Vorgehen:
Die Diplomarbeit startete mit der Analyse der 
bestehenden Prozesse bei der Strasser AG, um Her-
ausforderungen in der Normenverwaltung zu identi-
fizieren. Darauf basierend wurde ein angepasstes 
Konzept für eine effizientere Normablage entwickelt, 
inklusive eines Kriterienkatalogs zur Unterscheidung 

aktueller von veralteten Normen. Zusätzlich wurden 
Controlling-Strategien erarbeitet, um die Effizienz der 
Prozesse zu steigern und die Qualität der Normenver-
waltung nachhaltig zu verbessern.

Resultat:
Die Ziele der Diplomarbeit wurden erreicht, indem 
für die Strasser AG ein Konzept zur Verbesserung 
der Normablage erstellt wurde. Es beinhaltet eine 
Anforderungsanalyse für das IT-System, definiert 
Aufnahme- und Ablageprozesse und schlägt eine 
angepasste Ordnerstruktur vor. Ein Controlling-Vor-
schlag unterstützt die effektive Implementierung des 
Konzepts.

Ordnerstruktur Normablage Prozessdarstellung Normaufnahme
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Optimierung betrieblicher Abläufe in der Firma 
Gerster Holzbau AG
Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik
Betreuer : René Jordi
Industriepartner : Gerster Holzbau AG, Nunnigen

Die Gerster Holzbau AG wurde 1999 gegründet und ist hauptsächlich in 
den Bereichen Neubau, Umbau und energetischen Sanierungen tätig.  
Ziel der Arbeit ist es, eine effiziente Materialverwaltung aufzubauen 
und die Lager- und Produktionshalle zu optimieren. Durch Bestandsauf-
nahme, Materialanalyse und Layoutoptimierung soll der Flächenverbrauch 
 reduziert, Verschwendung minimiert und die Produktionsabläufe 
 optimiert werden.

Ausgangslage
Das Unternehmen beschäftigt derzeit 17 Mitarbei-
ter und fünf Auszubildende. Die Unternehmung hat 
verschiedene Problematiken identifiziert. Überflüs-
sige Maschinen, Apparate und Materialien belegen 
wertvollen Platz, der besser genutzt werden könnte. 
Einige Maschinen sind ungünstig platziert, was zu 
Engpässen in der Produktion führt. Dies führt zu 
ineffizienten Materialflüssen in der Lager- und Produk-
tionshalle. Die vorhandenen Lagermöglichkeiten sind 
unstrukturiert und viele Materialien haben keinen 
festen Lagerplatz. Restmaterialien werden oft ohne 
Protokollierung im Lager abgestellt und nicht effizient 
für einen neuen Auftrag berücksichtigt. 

Zielsetzung
Mit dieser Arbeit sollen mehrere Ziele erreicht 
werden. Es soll ein effizientes System zur Material-
verwaltung entwickelt und implementiert werden, um 
Überbestellungen zu minimieren und die Lagerhaltung 
zu optimieren. Die Platzierung der Maschinen und 
die Arbeitsabläufe in der Lager- und Produktionshalle 
sollen optimiert werden, um Platzverschwendung 
zu reduzieren und die Produktivität zu steigern. Ziel 
ist es, ein Konzept zu erstellen, welches ermöglicht, 
die Flächenbelegung um nicht genutzte Maschinen, 
Apparate und Materialien innerhalb von fünf Mona-
ten um 10 bis 15 Prozent zu reduzieren. Durch die 
Einführung eines Restmanagement-Systems soll die 
Verschwendung von Materialien und Ressourcen 
minimiert werden. Schulungen für die Mitarbeiter 
werden entwickelt, um das Bewusstsein für effizientes 
Arbeiten und Ordnung zu fördern.

Vorgehensweise 
Durch eine Materialanalyse wurde der Platzbedarf für 
die täglich anfallenden grossvolumigen Materialien 
ermittelt. Die Analyse führte zu einer Anpassung des 
Lagerlayouts als ersten Schritt zu einer effizienten 
Materialverwaltung. Durch Betriebsbegehungen, 
Interviews und Fragebögen im Unternehmen wurden 

nicht genutzte Maschinen, Apparate und Materialien 
identifiziert. Die verschiedenen Prozesse in der Halle 
wurden anhand der Idealplanung analysiert, um die 
Layoutpläne anschliessend zu optimieren. 

Ergebnis
Mit dem neu erstellten Lager- und Produktionshallen-
layout wurde ein Optimierungsvorschlag mit hohem 
Nutzen erstellt.  Ein effektives Räumungskonzept für 
veraltete Materialien, sowie für definierte Maschinen 
und Apparate wurde erarbeitet. Des Weiteren wurde 
ein Beschriftungssystem eingeführt, das für Klarheit 
über die gelagerten Materialien sorgt. Im Bereich des 
Materialmanagements wurde ein System entwickelt, 
welches hilft, die Materialien für eine ,,Standard-
Dachsanierung’’ auszuziehen. Zur Aufrechterhaltung 
der Ordnung wurden verschiedene Massnahmen und 
entsprechende Schulungen vorbereitet.

Optimierungsvorschlag: Layout / Produktionsfluss
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Optimierung des Bereichs Beschaffung  
und Bewirtschaftung von Verbrauchsmaterial
Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik
Betreuerin : Prof. Birgit Neubauer Letsch
Industriepartner : Killer Interior AG, Lupfig

Diese Diplomarbeit untersucht das Verbrauchsmateriallager der Firma 
Killer mit dem Ziel, dessen Effizienz zu steigern. Durch eine gründliche 
Analyse werden konkrete Empfehlungen für Verbesserungen präsentiert, 
die potenzielle Einsparungen von Zeit und Kosten sowie eine Reduzierung 
der Fehleranfälligkeit ermöglichen.

Ausgangslage 
Aufgrund eines Bedürfnisses der Firma Killer beschäf-
tigte ich mich durch meine Diplomarbeit mit dem Ver-
brauchsmateriallager. Dieses fand in letzter Zeit nicht 
mehr so viel kritische Beachtung. Ich selbst habe 
mich mit diesem Thema vorab im Logistikunterricht in 
Biel auseinandergesetzt. 

Zielsetzung 
Das Ziel meiner Diplomarbeit ist die Überprüfung und 
Optimierung der aktuellen Verbrauchsmateriallager-
bewirtschaftung mit den Schwerpunkten Zeit, Platz, 
Anzahl der Lieferanten, Produkte und Kosten.
Teilziele waren zu Beginn die Erfassung der Produkte 
nach Relevanz, Preis und Bezugsort. Weitere Teilziele 
waren die Überprüfung des Lagerstandorts und der 
Wegzeiten, sowie die Ermittlung und der Vergleich 
von unterschiedlichen Lagersystemen auf ihre Eig-
nung für die Firma Killer. Abschliessend standen die 
gewonnenen Ergebnisse und Erkenntnisse im Fokus, 
auf deren Basis eine Empfehlung vorgeschlagen 
wurde. 

Vorgehen 
Um an all die gewünschten Ergebnisse zu gelangen, 
half mir die Methodik dabei, die Arbeit in Einzel-
schritte einzuteilen und abzuarbeiten.
 
Für die Ist-Aufnahme analysierte ich das Verbrauchs-
materiallager, um alle Artikel sowie die verlangten 
Informationen zu erfassen. Es wurden von mir 
Mitarbeiterbefragungen, Auswertungen von benötig-
tem Material, eigene gezielte Beobachtungen sowie 
Zeitmessungen durchgeführt, die auch für die Stand-
ortüberprüfung notwendig waren. Bei den Marktre-
cherchen und internen Analysen wurden drei interes-
sante Lagersysteme identifiziert, welche zuerst auf 
die Eignung durch mein Lastenheft geprüft wurden. 
Experteninterviews ergaben Einblicke in die Erfahrun-
gen von anderen Unternehmen. Anschliessend habe 
ich die Lagersysteme mit Hilfe einer Nutzwertanalyse 

systematisch bewertet und verglichen. Nebst den 
anfallenden Kosten hatten auch die verschiedenen 
Firmenbedürfnisse einen Einfluss auf die erzielte 
Empfehlung.

Resultate
Die Empfehlung, welche ich am Schluss meiner Arbeit 
vorstelle, beschreibt ein selbst entwickeltes und ange-
passtes Lagersystem. Auch einen Materialwagen, wel-
cher die unnötigen Wegzeiten reduzieren kann, stellte 
ich als Lösung vor. Die Reduzierung der Lieferanten 
um 33% ist meinen Überprüfungen gutzuschreiben. 
Die Einteilung der Verantwortlichkeiten sowie die 
Erstellung eines Zeitplans sollen die Einführung des 
neuen Lagersystems vereinfachen.
Bei einer Umsetzung meiner Empfehlungen für die 
Optimierung des Verbrauchmateriallagers werden vor 
allem die folgenden Punkte verbessert: Einsparungen 
von Weg- und Bewirtschaftungszeiten, Fehlerminimie-
rung, Kostenreduktion der Artikel, bessere Übersicht 
und Verbesserung der Nachhaltigkeit.
Für einen zukünftigen, reibungslosen Ablauf sind 
Schulungen und regelmässige Sensibilisierungen der 
Mitarbeitenden erforderlich.
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Agile Organisation bei GLAESER AG

Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik
Betreuer : Prof. Bernhard Letsch
Industriepartner : Glaeser Wogg AG, Baden

Agilität ist die Fähigkeit in einer Organisation, schnell auf Veränderungen zu 
reagieren, effiziente Entscheidungsprozesse zu gewährleisten und Kunden in 
den Mittelpunkt zu stellen. Die Rolle flacher Hierarchien und Kompetenzen 
für eine agile Organisation wird hervorgehoben, um in einer sich dynamisch 
wandelnden Welt erfolgreich zu sei.

Ausgangslage
Die GLAESER AG, ein Innenausbauunternehmen mit 
rund 65 Mitarbeitenden, bietet von Beratungen bis 
zu Montagen ein umfassendes Leistungsspektrum. 
Trotz der Erfolge durch langjährige Erfahrung und ein 
umfangreiches Produktportfolio steht das Unter-
nehmen vor Herausforderungen wie den sich schnell 
ändernden Kundenanforderungen, neuen Technolo-
gien und der Nachfrage nach individuellen Lösungen. 
Um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben, plant 
GLAESER von einer traditionellen zu einer agilen 
Organisationsstruktur zu wechseln, um schneller auf 
den Markt reagieren und Innovationen vorantreiben 
zu können. Dieser Schritt erfordert eine sorgfältige 
Planung und Anpassung der innerbetrieblichen Pro-
zesse, der Strukturen und der Unternehmenskultur.

Ziel
Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, die Grundlagen 
für eine agile Organisation zu erarbeiten und ein auf 
das Unternehmen zugeschnittenes Konzept zu ent-
wickeln. Diese Arbeit soll es der Geschäftsleitung der 
GLAESER AG ermöglichen, fundierte Entscheidungen 
hinsichtlich der Einführung einer agilen Organisa-
tionsstruktur zu treffen.

Vorgehensweise
Die Konzeptentwicklung für eine agile Organisation 
der GLAESER AG wird schrittweise angegangen, 
beginnend mit der Aufarbeitung des aktuellen Wis-
sensstandes. In der nächsten Etappe folgt eine detail-
lierte Analyse der bestehenden Organisationsstruktur 
und Arbeitsprozesse, unterstützt durch interne Inter-
views zur Identifikation von Stärken und Schwächen. 
Zudem werden Organisationsstrukturen und Arbeits-
weisen anderer Unternehmen untersucht. Auf dieser 
Grundlage wird das Konzept der agilen Organisation 
ausgearbeitet und speziell für die GLAESER AG ange-
passt. Abschliessend werden auf den Erkenntnissen 
basierende, konkrete Empfehlungen für die Imple-
mentierung der agilen Organisation formuliert, um 
einen klaren Leitfaden für den Übergang zu bieten.

Resultat
Für die GLAESER AG wird ein stufenweiser Ansatz 
zur Einführung einer agilen Teamstruktur empfoh-
len. Nach der Bildung eines ersten Pilotteams mit 
der neuen Organisationsstruktur können die daraus 
gewonnenen Erkenntnisse in die Bildung der weiteren 
Teams einfliessen und gegebenenfalls Anpassungen 
vorgenommen werden. Die Teams sollen zukünftig aus 
einem Verkäufer, einem Kalkulator, zwei Projektlei-
tern und zwei Arbeitsvorbereitern bestehen.
Wichtig ist die klare Kommunikation von Zielen und 
die Organisation einer Führungsstruktur innerhalb 
der Teams. Die Einführung eines Kanban-Tools wird 
empfohlen, um die Transparenz und Effizienz der 
Teamarbeit zu steigern. Die Wirksamkeit des Konzepts 
kann durch Messungen wie Zeiteinsparungen bei 
Sitzungen, Reduktion von Fehlern, Umsatzsteigerung 
und Mitarbeiterzufriedenheit bewertet werden.

Ausblick
Der nächste Schritt umfasst das Einbeziehen der 
Mitarbeitenden in die Umstellung auf die neue 
Organisationsform. Es ist wichtig, alle Mitarbeitenden 
von Anfang an einzubinden und ihre Meinungen zu 
berücksichtigen. Die Planung des Zeitpunkts für diese 
Umsetzung muss sorgfältig erfolgen. Zudem ist es 
wichtig die Kapazitätsengpässe zu beseitigen, damit 
die Teams funktionieren. Der Fokus liegt darauf, die 
Mitarbeitenden durch aktive Beteiligung und gezielte 
Schulungen auf die organisatorischen Veränderungen 
vorzubereiten.
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Massnahmendefinition zur Treibhausgasreduktion 
der Erni Gruppe
Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik
Betreuer : Urs Stalder
Industriepartner : Erni Gruppe, Schongau

In der heutigen Zeit gewinnt ökologisches Bauen zunehmend an 
 Bedeutung, da die Bevölkerung immer sensibler für Umweltfragen 
wird und die Nachfrage nach nachhaltigen Baumaterialien im Holzbau 
stetig steigt. Die Erni Gruppe legt grossen Wert darauf, die ökologische 
 Verträglichkeit des verbauten Materials genau zu verstehen und zu wissen, 
wo sie stehen, um dies der Bevölkerung offenlegen zu können.

Ausgangslage
Die Erni Gruppe, ein bedeutendes Unternehmen im 
Luzerner Seetal, hat sich dazu verpflichtet, ihren 
ökologischen Fussabdruck zu verringern. In diesem 
Zusammenhang steht die Reduzierung der Treib-
hausgasemissionen, die durch den Materialfluss des 
Unternehmens verursacht werden, im Fokus. Die Erni 
Gruppe erkennt die Dringlichkeit, ihre Geschäfts-
praktiken zu überdenken und nachhaltigere Alter-
nativen zu entwickeln, um den Ausstoss von CO2 zu 
minimieren.

Zielsetzung
Das übergeordnete Ziel dieser Initiative besteht darin, 
die Auswirkungen des Materialflusses der Erni Gruppe 
auf die Treibhausgasemissionen zu untersuchen 
und Wege aufzuzeigen, diese zu reduzieren. Kon-
kret sollen folgende Fragen beantwortet werden: In 
welchem Ausmass trägt der aktuelle Materialfluss zur 
Treibhausgasemission der Erni Gruppe bei? Welche 
Möglichkeiten existieren, um alternative Materialien 
zu wählen und einzusetzen? Wo und wie können Ver-
besserungen innerhalb des Materialflusses vorgenom-
men werden, um die Emissionen zu minimieren?

Vorgehen
Um diese Fragen zu beantworten, wurden umfassende 
Recherchen und Analysen durchgeführt. Der Fokus lag 
dabei auf dem Materialeinkauf und dem Materialfluss 
vom Einkauf bis zur Baustelle. Der Materialeinkauf für 
das Geschäftsjahr 2022 bis 2023 wurde erfasst und 
hinsichtlich der CO2-Emissionen ausgewertet. Ziel 
war es, die Hauptquellen der Treibhausgasemissionen 
zu identifizieren und mögliche alternative Materialop-
tionen zu suchen. Dabei wurden auch Aspekte wie die 
Nähe der Bezugsquellen und deren Auswirkungen auf 
die Umwelt berücksichtigt.

Resultate
Die Recherchen zeigen, dass einige Baustoffe, wie 
Holz, natürliche ökologische Vorteile bieten. Die 
Suche nach ähnlich umweltverträglichen Alternativen 
gestaltet sich jedoch oft schwierig. Trotzdem können 
durch verschiedene Massnahmen zur Reduzierung 
der CO2-Emissionen signifikante Verbesserungen 
erzielt werden. Ein Beispiel hierfür ist die Nutzung 
regional verfügbarer Materialien, um Transportwege 
zu verkürzen.

Zusammenfassung
Die vorliegenden Ergebnisse der umfangreichen 
Analysen geben Einblick in den aktuellen Stand der 
Treibhausgasemissionen im Materialfluss der Erni 
Gruppe. Sie verdeutlichen, wie durch den gezielten 
Einsatz alternativer Produkte Emissionen reduziert 
und eingespart werden können. Es wird ersichtlich, 
dass die Implementierung nachhaltiger Praktiken und 
die Auswahl umweltfreundlicher Materialien entschei-
dend sind, um die Umweltbelastung des Unterneh-
mens zu verringern und langfristig eine nachhaltige 
Entwicklung zu fördern.

Bauen mit Holz ist die Zukunft
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Erarbeitung eines standardisierten Bauteil-  
und Detailkatalogs
Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik
Betreuer : Erwann Charles Winkler
Industriepartner : Schmidlin Holzbau AG, Steinen

Der moderne Holzbau ist durchaus eine sehr komplexe Angelegenheit. 
Durch die immer höher werdenden Anforderungen an die Bauteilaufbauten 
und Detailanschlüsse durfte für die Schmidlin Holzbau AG im Rahmen der 
 Diplomarbeit ein standardisierter Bauteil- und Detailkatalog erstellt werden

Ausgangslage:
Die Schmidlin Holzbau AG ist eine Holzbauunterneh-
mung mit Sitz in Steinen SZ. Das Unternehmen hat 
sich auf die Produktion von Elementbauten speziali-
siert. Die Geschäftsleitung hat einen Optimierungsbe-
darf bei den Bauteilaufbauten und Detailanschlüssen 
im Holzbau festgestellt.

Ziele:
Das Ziel der Diplomarbeit ist es, die verschiedenen 
betriebsspezifischen Einflussfaktoren für Bauteilauf-
bauten und Details zu erfassen und schriftlich fest-
zuhalten. Ein weiteres Ziel der Arbeit ist es, für zwei 
Hauptbauteile Bauteile und Details zu erarbeiten. 
Konkret sollen die Außenwand und die Geschossde-
cke bearbeitet werden. Um den Rahmen der Diplom-
arbeit nicht zu sprengen, werden die Bauteilaufbauten 
und Details nur für Gebäude mit geringer Höhe bis zu 
11 m Gebäudehöhe erarbeitet. Ebenso soll im Rahmen 
der Arbeit eine sinnvolle Gliederung für den Bauteil- 
und Detailkatalog erarbeitet werden.

Vorgehensweise:
Um die Definition der Anforderungsprofile zu verein-
fachen, wurde im Vorfeld eine Analyse der Ist-Situ-
ation bei der Schmidlin Holzbau AG hinsichtlich der 
Bauteilaufbauten und Anschlussdetails durchgeführt. 
Als zweiter Schritt wurden die betriebsspezifischen 
Einflussfaktoren auf die Bauteilaufbauten und Details 
erörtert. Damit konnten dann die Anforderungen der 
einzelnen Bauteile definiert werden. Anhand dieser 
Anforderungen wurden die Bauteilaufbauten ent-
wickelt. Nachdem die Bauteile fertig definiert waren, 
wurden die wichtigsten Anschlussdetails dieser Bau-
teile erarbeitet.

Ergebnisse und Fazit:
Für die definierten Anforderungen konnten fünf 
Außenwandaufbauten mit verschiedenen Leistungs-
werten erarbeitet werden. Diese Aufbauten erfüllen 
die Anforderungen an Außenwände von Gebäuden 

mit geringer Höhe. Ebenso konnten vier Geschoss-
deckensysteme erarbeitet werden, welche den 
Anforderungen der heutigen Kunden entsprechen. Die 
wichtigsten Detail-Anschlusssituationen wurden im 
Detailkatalog aufgeführt. So stehen zu den vorher-
gehenden Bauteilaufbauten die Detailanschlüsse wie 
der Sockelanschluss, Geschossübergang mit Fens-
tersturz und noch weitere Details im Detailkatalog 
abgebildet.

Im Rahmen der Diplomarbeit konnte eine gute Grund-
lage zum Aufbau des standardisierten Bauteil- und 
Detailkatalogs gelegt werden. Die beiden Kataloge 
müssen nun noch um die fehlenden Aufbauten wie 
Innenwände und Dächer ergänzt werden, damit diese 
im Alltag zum Einsatz kommen können. Der Bau-
teil- und Detailkatalog muss sich den sich ändernden 
Anforderungen immer anpassen und ist deshalb ein 
laufender Prozess.

Anschlussdetail Aussenwand Fenstersturz HBV Decke

http://bfh.ch/ahb/book


42

bfh.ch/ahb/book

Dimitri  Schneider

076 375 13 29

Schreinerei/Innenausbau

 

Konzept für die Optimierung der internen 
Prozessabläufe in der Abteilung Baumanagement
Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik
Betreuerin : Prof. Birgit Neubauer Letsch
Industriepartner : Erne Holzbau AG, Steinen

Die vorliegende Diplomarbeit untersucht eingehend die Prozesse im 
Baumanagement, sowie die Effizienz und Wirksamkeit der vorhandenen 
internen Tools und Vorlagen.

Ausgangslage
Die ERNE Holzbau AG beschäftigt 360 Mitarbeitende 
und  hat den Hauptstandort in Stein AG. Das Angebot 
erstreckt sich von kleinen Schreinerarbeiten bis hin 
zu komplexen Modul- und Elementbauten. Mit eigenen 
Systemen in Modul - und Hybridbauweise gehört die 
ERNE Holzbau AG in der Schweiz zu den Marktführern 
in diesen Bereichen. Das Unternehmen erlebt ein star-
kes Wachstum, was zu vielen Veränderungen führt. 
Nun soll geprüft werden, wo und wie Prozessabläufe 
optimiert werden können.

Ziele
Das Ziel der Diplomarbeit ist es, ein Konzept für die 
optimierten, internen Prozessabläufe der Zukunft in 
der Abteilung Baumanagement auszuarbeiten. Teil-
ziele sind eine fundierte interne und externe Ist-Ana-
lyse, die Optimierung von Schnittstellen zwischen 
internen Abteilungen und dem Baumanagement sowie 
eine Optimierung von Arbeitsmitteln und Zustän-
digkeiten für die Projektleiter. Ein weiteres Teilziel 
die Vorbereitung der Umsetzung, u.a. anhand eines 
Massnahmen- und Zeitplans.

Vorgehen
Die detaillierte Ist-Analyse diente als Grundlage für 
die weiteren Etappen der Diplomarbeit, auf deren 

Basis ein zukunftsorientierter Soll-Zustand definiert 
werden kann. Best-Practice-Interviews ermöglichen 
eine Erweiterung des Wissenstands sowie die Berück-
sichtigung von Erfahrungen weiterer Unternehmen 
und von innovativen Arbeitsweisen. Darauf aufbauend 
wurde das Verbesserungspotenzial identifiziert und 
Lösungsansätze wurden in einer Action-Priority-
Matrix zugeordnet. Nach einer Meilensteinsitzung 
wurden drei von insgesamt elf erarbeiteten Lösungs-
ansätzen weiter vertieft und ein entsprechender 
Umsetzungsplan entwickelt.

Resultat
Von elf identifizierten Handlungsfeldern, in denen 
Optimierungen vorgenommen werden können, wur-
den drei im Rahmen der Diplomarbeit konkret ausge-
arbeitet. Die erarbeiteten Optimierungen im Stake-
holder-Management sowie Anpassungen am Prozess 
des Werkvertrags können unmittelbar implementiert 
werden. Die in diesen beiden Handlungsfeldern zu 
erwartenden Einsparungen weisen eine beträchtliche 
Höhe aus. Für das dritte Handlungsfeld,  die Erstel-
lung eines Gesamtprojektablaufs, wurden Massnah-
men zur Optimierung der Prozessabläufe erarbeitet. 
Ein entsprechender Umsetzungsplan wurde erstellt, 
der eine sichere und effiziente Implementierung 
gewährleistet.

Action Priority Matrix angepasst mit Teamleitern (Dimitri Schneider)
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Konzept für die Integration einer Sägerei in einen 
Holzbaubetrieb
Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik
Betreuer*innen : Prof. Birgit Neubauer Letsch, Christoph Lüthi
Industriepartner : Röthlisberger Zimmerei AG, Bowil

Die Diplomarbeit analysiert die Integration einer Sägerei in einen 
Holzbaubetrieb im Emmental, optimiert die Materialbeschaffung und 
Lagermöglichkeiten. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Übernahme mit 
spezifischer Integration zu einem profitablen Betrieb führen könnte, durch 
Nutzung vorhandener Infrastruktur und Erweiterung des Personals, was 
beiden Unternehmen zugutekommt und die regionale Wirtschaft stärkt.

Ausgangslage
Ein mittelgrosser Holzbaubetrieb im Emmental hat 
die Möglichkeit eine nahegelegene Sägerei zu über-
nehmen. Die Zimmerei führt alle klassischen Holz-
bauarbeiten aus, wobei sie den Schwerpunkt auf 
Sanierungen und Umbauten legt. Die rund vierzig 
regionalen Mitarbeitenden können so abwechslungs-
reiche Arbeit ausführen. Die Zimmerei ist in der 
Region stark verwurzelt und kann auf eine langjäh-
rige Kundschaft vertrauen. Der Betrieb ist modern 
eingerichtet und verfügt über eine Abbundanlage, 
auf welcher auch für andere Unternehmen Abbund-
arbeiten ausgeführt werden. Die Zimmerei verbaut 
grösstenteils verleimtes Bauholz, welches von Holz-
handelsbetrieben bezogen wird. Der Sägereibesitzer 
sucht altershalber nach einer Lösung für die Weiter-
führung seiner Sägerei.

Ziel
Das Ziel der Diplomarbeit ist es mit einem Konzept 
aufzuzeigen, wie eine Integration der Sägerei in die 
Zimmerei aussehen könnte. Des Weiteren soll die 
Materialbeschaffung des Holzbaubetriebs dokumen-
tiert und gegebenenfalls verbessert werden. Der 
Warenfluss der Sägerei soll analysiert und auf Basis 
des Konzepts nach der Übernahme gegebenenfalls 
angepasst werden. Die Lagermöglichkeiten an beiden 
Standorten sollen betrachtet und optimiert werden.

Vorgehensweise/Methodik
Mit Hilfe von Ist-Analysen ist im ersten Schritt der 
Zustand in den beiden Betrieben sowie die Lage auf 
dem Holzmarkt bestimmt worden. Das Hauptaugen-
merk wurde beim Holzbaubetrieb auf das Einkaufs-
volumen von Bauholz und den Ablauf der Material-
bestellungen gelegt. Bei der Sägerei interessierten 
hauptsächlich der Warenfluss und der Kundenstamm. 
Der Schweizer Holzmarkt wurde auf sein Potenzial 
untersucht. Im zweiten Schritt wurden SWOT-Analy-
sen durchgeführt. Aus der Perspektive verschiedener 
Analysepunkte wurden die Stärken und Schwächen 
der beiden Betriebe eingeordnet. Die Märkte der 
beiden Unternehmen wurden auf ihre Chancen und 
Gefahren untersucht. Für die Gewichtung der einzel-
nen Analysepunkte wurden Projektleitende und 
Mitarbeitende einbezogen. Dank der gewonnenen 
Informationen und der Bewertung der Ist-Situation 
konnten Überlegungen zu einer möglichen Integra-
tion gemacht werden. Es wurden drei verschiedene 
Varianten erarbeitet, wie die zwei Betriebe zukünftig 
enger zusammenarbeiten könnten.

Ergebnisse
Die Diplomarbeit kommt zum Schluss, dass bei einer 
Übernahme der Sägerei durch den Holzbaubetrieb nur 
mit einer der drei ausgearbeiteten Varianten gewinn-
bringend weiterproduziert werden kann. 
Mit der vorhandenen Infrastruktur der Sägerei könnte 
eine grössere Einschnittmenge verarbeitet werden. 
Hierzu fehlen zurzeit jedoch die nötigen Mitarbeiten-
den. Mithilfe einer Aufstockung des Personals und mit 
kleineren Investitionen kann ein Kapazitätsausbau 
erreicht werden. Der Holzbaubetrieb würde eben-
falls profitieren und könnte den grössten Teil des 
benötigten Bauholzes direkt beziehen. Diese Zusam-
menarbeit stärkt beide Unternehmen und trägt zur 
regionalen Wirtschaftsstärkung bei.

Sägereigelände (Quelle: Privataufnahme Sarah Schweizer)
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Schnittstelle zwischen Autodesk Revit  
und Bluebeam
Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik | Vertiefung : Holzbau
Betreuer : Willy Berthoud
Industriepartner : WaltGalmarini AG, Zürich

Diese Arbeit adressiert eines der zunehmend herausfordernden Probleme im 
Bereich der digitalen Planung: die Verbindung unterschiedlicher  Systeme 
durch Schnittstellen. Schnittstellen entstehen, wenn zwei getrennte  Systeme 
miteinander verbunden werden sollen. Im Alltag begegnen uns solche 
ständig, sei es die Kopplung eines USB-Geräts mit einem Computer oder 
die Interaktion zwischen einem Benutzer und einer Softwareanwendung 
(Lackes, 2024). In der sich stetig weiterentwickelnden

Ausgangslage
Der Austausch und die Integration von Informationen 
zwischen verschiedenen Softwarelösungen im Bau-
wesen, insbesondere zwischen Bluebeam Revu, einer 
PDF Bearbeitungssoftware, und Revit, eine 3D BIM-
Modellierungssoftware, stellen eine bedeutende Her-
ausforderung dar. Trotz der weitverbreiteten Nutzung 
beider Programme in der Planungs- und Baubranche 
existieren Hindernisse in der effizienten Übertragung 
von Markierungen und Anmerkungen aus Bluebeam in 
das Revit-Modell.Hierbei wäre die „Single source of 
truth“ Ansatz and vorderster Stelle.

Zielstzung
Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Add-Ins, 
das eine Integration von bestimmten in Bluebeam 
erstellten Markups (Linien, Textboxen, Callouts) in 
Revit ermöglicht. Dieses soll die Arbeitsabläufe für 
Architekten, Ingenieure und Bauleiter optimieren, 
indem die manuelle Übertragung von Kommentaren 
und Anmerkungen reduziert und die Genauigkeit der 
Datenübernahme verbessert wird. Zudem soll werden 
die Callouts (Textboxen mit Pfeil) Parameter des 3D 
Modelles anpassen können. Hierbei wird eine Verbin-
dung der 2D PDF Welt in die 3D BIM Welt erstellt.

Vorgehen
Die Arbeit folgte einem iterativen Entwicklungsan-
satz (SDLC), beginnend mit der Analyse bestehender 
Schnittstellenprobleme zwischen Bluebeam und 
Revit. Anschliessend wurde eine Anforderungsanalyse 
durchgeführt, um die spezifischen Bedürfnisse der 
Nutzer zu verstehen und auch Verwendungszwecke 
und Anwendungsbereich zu analysieren. Basierend 
auf diesen Informationen wurde das Add-In unter Ver-
wendung von PyRevit und der Revit API entwickelt. 
Die Funktionalität des Tools wurde in verschiedenen 
Praxistests evaluiert und verfeinert.

Resultate
Das entwickelte Add-In ermöglicht den Import von 
Markups direkt aus Bluebeam Revu in Revit, wodurch 
der Informationsaustausch zwischen den Program-
men erheblich vereinfacht wird. Die Anwender können 
nun effizienter zusammenarbeiten, da Änderungen 
und Anmerkungen leichter in die Revit-Modelle inte-
griert werden können (SSOT). Darüber hinaus wurde 
eine verbesserte Benutzeroberfläche eingeführt, die 
eine intuitive Auswahl und Bearbeitung der importier-
ten Elemente ermöglicht.

Die Ergebnisse dieser Arbeit bieten eine solide Basis 
für die Weiterentwicklung des Add-Ins. Zukünftige 
Forschungen könnten sich auf die Erweiterung der 
Importfunktionen, beispielsweise die Unterstützung 
weiterer Markup-Typen und die Optimierung der 
Benutzeroberfläche konzentrieren. Zudem besteht 
das Potenzial, die Interoperabilität zwischen Blue-
beam Revu und Revit weiter zu verbessern, um den 
digitalen Workflow im Bauprozess noch effizienter 
zu gestalten. Des weiteren soll auch die Funktionali-
tät der BIM-Anpassungen entwickelt werden. Wobei 
weitere Informationen, wie Brandschutz, Schallschutz 
Informationen aus Bluebeam in die 3 Dimensionale 
Welt von Revit einfliessen können.

Fazit
Diese Arbeit leistet einen wichtigen Beitrag zur Ver-
besserung der Zusammenarbeit und Informations-
übertragung in Bauprojekten, indem sie eine prakti-
kable Lösung für die Integration von Bluebeam-Daten 
in Revit bietet. Die Weiterentwicklung dieses Add-Ins 
verspricht, den digitalen Austausch im Bauwesen 
weiter zu revolutionieren.
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Witterungsschutz bei Montagearbeiten

Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik
Betreuer : Damien Byland
Industriepartner : Kost Holzbau AG, Küssnacht am Rigi

Seit der Jahrtausendwende hat der Holzbau eine bedeutende  Entwicklung 
erlebt, wodurch Holzbauprojekte immer größer und höher wurden. Auch die 
Kost Holzbau AG realisiert vermehrt große Projekte. Diese  Expansion bringt 
jedoch neue Probleme und Herausforderungen mit sich.  Insbesondere der 
temporäre Witterungsschutz bei solch großen  Bauvorhaben erfordert andere 
Lösungen.

Ausgangslage:
In der heutigen Zeit sind Bauprogramme äußerst 
straff organisiert, und es ist nicht immer möglich, auf 
günstiges Wetter zu warten. Stattdessen muss flexibel 
auf trockene Zeitfenster reagiert werden. Erfahrungen 
der letzten Jahre zeigen, dass längere Schlechtwetter-
phasen immer häufiger auftreten, was neue Heraus-
forderungen mit sich bringt.
Die größte Herausforderung besteht darin, sicher-
zustellen, dass während der Bauphase alles trocken 
bleibt, bis die Bauzeitabdichtung oder Unterdachfolie 
angebracht ist, insbesondere wenn sichtbare Oberflä-
chen oder Bauteile verbaut werden.
Wie können grössere Projekte oder Bauvorhaben wäh-
rend der Bauphase vor Regen, Wind, Schnee, Hagel 
geschützt werden? Wie können Kosten durch Einspa-
ren von Arbeitszeit oder Material gesenkt werden? 
Wie kann die Optimierung von Abläufen die Effizienz 
steigern?

Zielsetzung:
Das Ziel der Diplomarbeit ist, ein System und Varian-
ten für den temporären Witterungsschutz zu erarbei-
ten. Die Abdeckung muss regen- und winddicht sowie 
kostenverträglich sein!

Vorgehen/Methodik:
Als erstes wurde eine Ist-Analyse erhoben. Diese 
wurde anhand von internen Befragungen und Gesprä-
chen erstellt. Danach galt es die Anforderungen 
herauszufinden. Danach wurden verschiedene Varian-
ten recherchiert und ermittelt. Es wurden andere 

Holzbauunternehmungen angefragt und befragt. Die 
verschiedenen Varianten wurden beschrieben. Sie 
wurden mit den vorhandenen Anforderungen vergli-
chen und auf Umsetzbarkeit überprüft. Die Kosten der 
einzelnen Varianten wurden errechnet und aufgeführt. 
Anhand einer Analyse wurde alles zusammen mitein-
ander verglichen. Daraufhin wurde ein Fazit gezogen 
und eine Empfehlung abgegeben. 

Ergebnisse und Ausblick:
Die Analyse verschiedener Arten von Notdachsyste-
men und ihrer spezifischen Vor- und Nachteile wurde 
dokumentiert. Diese Thematik ist von zahlreichen 
Einflussfaktoren geprägt, darunter der Grundriss des 
Gebäudes, logistische Aspekte wie Platzverhältnisse, 
vorhandene Infrastruktur wie Hebemittel, benötigte 
Montagezeit, Handling-Anforderungen, Wiederver-
wendbarkeit, Langlebigkeit, Arbeitssicherheit und 
nicht zuletzt die Kosten. Angesichts dieser Komplexi-
tät existiert keine pauschale Lösung, die für alle Sze-
narien gleichermaßen geeignet ist. Nichtsdestotrotz 
ermöglicht der erarbeitete Entscheidungsbaum die 
optimale und individuell angepasste sowie prakti-
kable Lösung für jedes Objekt zu finden. Dabei ist es 
von entscheidender Bedeutung, bereits von Anfang 
an ein durchdachtes Montagekonzept zu entwickeln. 
Dies ermöglicht eine optimale Planung der einzel-
nen Montageetappen und gewährleistet somit eine 
effiziente Umsetzung des Witterungsschutzes. Durch 
diesen ganzheitlichen Ansatz können in Zukunft die 
Herausforderungen im Umgang mit temporären Not-
dachsystemen bestmöglich bewältigt werden.

selbstklebende Feuchteschutz-Membran Gerippe Trapezblech
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Nachfolgeregelung der Zimmerei Stöcklin AG

Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik | Vertiefung : Holzbau
Betreuer : Felix Baumgartner
Industriepartner : Zimmerei Stöcklin AG, Ettingen

Die Diplomarbeit präsentiert einen detaillierten Fahrplan für die 
 Unternehmensnachfolge der Zimmerei Stöcklin AG, mit Jonas Stöcklin 
als Nachfolger seines Vaters Emilio. Schlüsselaspekte umfassen die 
familiäre Einbindung, die Bewahrung von Unternehmenswerten und die 
 bevorstehende Standortverlagerung der Zimmerei. Die Ergebnisse betonen 
die Notwendigkeit einer frühzeitigen und transparenten Planung für eine 
erfolgreiche interne Nachfolge.

Ausgangslage
Die Zimmerei Stöcklin AG, ein Unternehmen mit 150 Jah-
ren Beständigkeit, steht kurz vor einem erneuten Gene-
rationswechsel. Emilio Stöcklin, der aktuelle Teilhaber, 
wird in den kommenden Jahren in den Ruhestand treten, 
woraufhin sein Sohn Jonas die Position des teilhabenden 
Geschäftsführers übernehmen wird. Martin Stöcklin, der 
andere Teil der Geschäftsführung, wird mit seinen 43 Jah-
ren seine Rolle für weitere 20 Jahre ausüben. Geschwis-
ter spielen im Nachfolgeprozess keine gravierende Rolle, 
da die Schwester von Jonas beruflich einen anderen Weg 
eingeschlagen hat. Neben dem Generationswechsel steht 
auch der Umzug des Unternehmens vom Dorfzentrum 
Ettingens in die Industriezone im Fokus.

Ziel
Das Ziel dieser Arbeit ist es, eine fundierte Grundlage 
für eine erfolgreiche nachhaltige Unternehmensnach-
folge darzustellen. Weiter klärt diese Diplomarbeit die 
Zusammenarbeit zwischen Martin Stöcklin und Jonas 
Stöcklin und zeigt auf, wer welche Aufgaben, Kom-
petenzen und Verantwortung hat. Diese Arbeit soll 
zudem einen möglichen Leitfaden für die nächsten 
fünf Jahre aufzeigen.

Vorgehen
Die Arbeit behandelt verschiedene Schlüsselaspekte 
dieses komplexen Themas, darunter die Untersuchung 
der eigenen Unternehmensfähigkeiten, die Einbezie-
hung von Familienmitgliedern, die Wahrung von Unter-
nehmenswerten und -kultur, finanzielle Vorkehrungen, 
die Bewältigung von Herausforderungen, die Analyse 
der Wettbewerbssituation sowie das Erstellen eines 
Businessplans. Zu Beginn war es entscheidend, die 
Bedürfnisse aller Beteiligten zu ermitteln, da erst nach 
einer klaren Meinungsbildung sinnvolle Entscheidungen 
getroffen werden konnten. Neben der Geschäftsleitung 
waren auch die Meinungen der Mitarbeiter und Fami-
lienmitglieder von grosser Bedeutung. Die Finanzpla-
nung und -analyse spielte eine entscheidende Rolle bei 
der Entwicklung einer nachhaltigen Nachfolgestrategie. 

Ergebnisse
Dank dieser Arbeit konnte Jonas Stöcklin erstmals tiefe 
Einblicke in die Zahlen der Zimmerei Stöcklin AG gewin-
nen und ein konstruktives Bild des Unternehmens erhal-
ten. Die Umfrage lieferte wertvolle Erkenntnisse zum 
Nachfolgeprozess, wobei transparente Kommunikation 
als Schlüsselfaktor herausgestellt wurde. Die Vielfalt der 
Herangehensweisen an eine Unternehmensnachfolge 
betont die Bedeutung einer frühzeitigen Einbeziehung 
aller relevanten Parteien. Die Analyse der Unterneh-
mensumgebung, einschliesslich Wettbewerbes- und 
SWOT-Analyse, bot wichtige Erkenntnisse zu Stärken, 
Schwächen, Chancen und Risiken. Die Identifizierung 
von Schlüsselfaktoren ermöglichte die Ableitung strate-
gischer Massnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfä-
higkeit. Der erstellte Businessplan bietet darüber hinaus 
ein solides Fundament für die kommenden Jahre.

Fazit
Abschliessend betont diese Arbeit die Bedeutung 
einer umfassenden Herangehensweise an die Nach-
folgeregelung. Durch die Einbindung von Fachwissen, 
strategischer Planung und transparenter Kommunika-
tion wird nicht nur die Kontinuität des Unternehmens 
sichergestellt, sondern auch eine solide Grundlage für 
zukünftige Erfolge gelegt.

eine der Finanzierungsmöglichkeiten für die 
Unternehmensnachfolge = Holding-Variante
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Holzbau  

Installationsplanung einer Photovoltaikanlage  
und einer Holzheizung für die Firma Houmard SA
Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik
Betreuer : Prof. Urs Thomas Gerber
Industriepartner : Houmard SA, Malleray

Im Rahmen der Diplomarbeit wurde eine umfassende IST-Aufnahme 
des Gebäudes durchgeführt und festgehalten. Für die Installation einer 
Photovoltaik- und Holzheizungsanlage wurde eine genaue Kosten- und 
Installationsplanung erarbeitet.

Ausgangslage
Während meiner Ausbildung zum Techniker HF im 
Holzbau und meinem Praktikum, das ich in der Firma 
Houmard SA in Malleray absolviere, wurde in gegen-
seitigem Einvernehmen mit der Geschäftsleitung, ent-
schieden diese Diplomarbeit zu erstellen. Das Thema 
über die Installationsplanung einer Photovoltaikan-
lage und einer Holzheizung interessiert mich sehr.

Zielsetzung
Mit dieser Arbeit soll sichtbar werden wie viel eine sol-
che gesamte Installation von einer Photovoltaikanlage 
und einer Holzheizung kostet. Zusätzlich soll aufgezeigt 
werden, wie viel Energie mit der Photovoltaik Anlage 
produziert werden kann und wie viel des produzierten 
Stroms das Unternehmen nutzen kann. Es soll auch 
erkennbar sein, was am bestehenden Gebäude alles 
verbessert, oder renoviert werden muss, damit es den 
Gesetzlichen Vorschriften entspricht und somit eine 
Holzheizung und Photovoltaikanlage installiert werden 
kann. Zum Schluss soll die kumulative Amortisierung 
der PV-Anlage berechnet werden. 

Vorgehensweisse
Zu Beginn wird eine Analyse gemacht mit dem 
jetzigen Ist-Zustand. Weiter werden Dokumente und 
Informationen von der Firma Houmard SA, aber auch 
von anderen Holzbaufirmen eingeholt. Als nächstes 
werden Offerten von verschiedenen Installationsfir-
men eingeholt, damit eine Kostenplanung erstellt wer-

den kann. Zudem soll einen Zeitplan erstellt werden, 
der dazu dient, das Projekt im Überblick zu behalten.

Methodik
Mit einem Fragenkatalog werden verschiedene Holz-
baufirmen kontaktiert und befragt, in dem sie einen 
Fragebogen ausfüllen. Anschliessend werden von ver-
schiedenen Firmen Offerten für eine Solaranlage und 
Holzheizung eingeholt. Des Weiteren soll die Photo-
voltaikanlage mit einem Programm auf die Wirtschaft-
lichkeit berechnet werden.

Ergebnisse
Die Ergebnisse werden in Tabellen, Grafiken und zum 
Teil in Bildern dargestellt in dem die Resultate gut 
ablesbar sind. Weiter wurden durch verschiedene 
Online-Programme und Dokumentationen Resultate 
berechnet und festgehalten. Detaillierte Angaben zu 
den Offerten, Tabellen, Grafiken und weitere wichtige 
Dokumentationen sind jeweils im Anhang zu finden.

Ausblick
Diese Arbeit soll dem Unternehmen die Entscheidung 
dieser beiden Investitionen erleichtern. Da diese zwei 
Themenfelder unabhängig voneinander durchgeführt 
werden können, hat die Firma das Privileg selbst zu 
entscheiden welche Investition sie am ersten ausführen 
möchte. Durch das Erarbeiten der beiden Themenfelder 
ist der Grundstein gelegt und die Ausführung kann jeder-
zeit beginnen. Die Renovationsarbeiten des Daches sind 
bereits im Gange. Es wurden neue Welleternitplatten 
gekauft, welche demnächst auf der Südseite der Firma 
Houmard SA ausgewechselt werden können.

Grundriss Firma Houmard SA Stromnutzung der Photovoltaikanlage
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Konzept für die Übergabe von Projekten

Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik
Betreuer : Andreas Lüthi
Industriepartner : Beer Holzbau AG, Ostermundigen

Die internen Projektübergaben der Generalunternehmung Beer Holzhaus AG 
an die Beer Holzbau AG werden mit den komplexerer werdenden  Projekten 
anspruchsvoller. Um den Informationsverlust zu minimieren und um 
 Fehler im Projekt vorzubeugen, sollen die Projektübergaben organisiert und 
 strukturiert werden.

Ausgangslage
Die Beer Holzbau AG ist ein innovatives KMU in Oster-
mundigen, welches ca. 85 Mitarbeitende beschäftigt. 
Unter dem Dach der Beer Holzbau AG befindet sich 
die Generalunternehmung Beer Holzhaus AG, welche 
als separate AG geführt wird. Gemeinsam realisieren 
die beiden Firmen Elementbauten vom Tiny House 
bis zur Grossüberbauung. Durch die Komplexität 
von immer grösser werdenden Projekten wird die 
Organisation stets anspruchsvoller. Eine systemati-
sche Struktur der Abläufe und Projektübergaben soll 
Missverständnisse und Fehler vermeiden.

Zielsetzung
Das Ziel der Diplomarbeit ist es, die Projektüber-
gaben von der SIA-Phase 31-52 zu analysieren und 
anschliessend eine Ablaufdokumentation einer 
strukturierten und klar übersichtlichen Übergabe zu 
erarbeiten, welche sowohl der Projektübergabe wie 
auch dem ganzen Projekt einen roten Faden geben 
soll. Um die vorgegebene AVOR-Zeit einzuhalten 
sollen die Projektübergaben vereinheitlicht und 
optimiert werden. Dadurch können vermeidbare Sit-
zungen eingespart werden. Die Mitarbeitenden sollen 
die vorhandenen technischen Hilfsmittel anwenden. 
Damit können übersichtliche, einheitliche und von 
allen einsehbare Prozesse gestaltet werden.

Vorgehensweise
In einer ersten Etappe wird der bestehende Prozess 
mit einer IST-Analyse erfasst. Aus der IST-Analyse 
werden anschliessend die kritischen Punkte defi-
niert, welche zwingend zu verbessern sind. Anhand 
dieser Punkte wird ein Lastenheft erstellt und die 
Zusammenarbeit der verschiedenen Abteilungen 
festgehalten. Die kritischen Punkte können so laufend 
verbessert werden. In Anlehnung an die SIA-Norm 112 
Modell Bauplanung wird ein betriebsinternes Ablauf-
schema erstellt. Durch die Abstimmung der Zeich-
nungsprogramme kann ein automatisches Ausmass 
für die Erstellung der Offerte erstellt werden.

Resultat
Zum Abschluss der Diplomarbeit wurde der Geschäfts-
leitung ein betriebsinternes Ablaufschema mit einer 
Excelvorlage für die gemeinsame Erfassung von 
Notizen und Entscheidungen, ein Projektänderungs-
formular mit Ablaufschema sowie eine Vorlage für ein 
elektronisches Ausmass abgegeben. Diese Dokumente 
wurden im Zuge der jährlichen Klausur der Geschäfts-
leitung vorgestellt und im Anschluss in einem Work-
shop bearbeitet.

Projektübergabe: wer, wie, wann, was? Soll-Ablauf Projektübergaben und Abteilungswechsel
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Entwicklung von Prozessen für den Einsatz  
von Vollholz im Rahmenbau
Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik
Betreuer : Christoph Lüthi
Industriepartner : Schindler & Scheibling AG, Uster

Durch den Kauf einer eigenen Sägerei eröffnen sich für die Firma Schindler 
& Scheibling AG neue Möglichkeiten. Diese Diplomarbeit untersucht den 
Einsatz von Vollholz im Rahmenbau, welches aus der eigenen Sägerei 
bezogen werden kann. Dabei werden Prozesse, welche in der Planung und 
in der Produktion nötig sind, aufgezeigt. Die entwickelten Prozesse werden 
anhand eines Wandelements getestet und für umsetzbar befunden.

Ausgangslage
Das mittelgrosse Holzbauunternehmen Schindler 
& Scheibling AG hat mit dem kürzlichen Kauf einer 
kleinen Sägerei ihre Möglichkeiten im Bereich der 
Holzproduktion erweitert. Durch sie ist es möglich 
Holzprodukte firmeneigen einzuschneiden und für die 
Weiterverarbeitung bereitzustellen. Mit der eben-
falls kürzlich neugebauten Produktionshalle und der 
Modernisierung des darin installierten Maschinen-
parks, eröffnete sich der Firma eine rationelle und 
industrielle Elementproduktion. 

Ziel
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, Prozesse zu 
entwickeln, die den Einsatz von sägerohem Voll-
holz im heutigen Rahmenbau ermöglichen. Dieses 
Vorhaben würde die Wertschöpfung am Gerippe der 
Rahmenkonstruktion erhöhen. Zudem könnte durch 
den Einsatz von Vollholz die zahlreichen Produktions-
schritte, die für die Produktion eines verleimten 
Ständers nötig sind, minimiert werden.

Vorgehen
Für die Zielerreichung wurde ein Prozess entwickelt, 
der den externen Einkauf von verleimten Ständern 
umgeht und so die firmeneigene Sägerei in die Mate-
rialbeschaffung miteinbezieht. In einem ersten Schritt 
wurden alle möglichen Herausforderungen, die dieser 
Prozess mit sich bringt, eruiert.
Anhand des Wissens der «Holzecht»-Produktion, 
welche mit der Technowoodanlage ausgeführt wird, 
wurde auf das Bearbeiten am gesamten Gerippe 
gesetzt. Dies bedeutet, dass die entwickelte Vollholz-
Rahmenkonstruktion nach dem Zusammenbau an der 
Technowoodanlage überfräst und nachgeschnitten 
wird. Dadurch soll trotz der Ungenauigkeit des säge-
rohen Rohmaterials die gleiche Präzision wie bei ver-
leimtem massgenauen Ständerholz erreicht werden 
können. Es wurde nach Möglichkeiten gesucht, wie 
die Wand im Cadwork gezeichnet werden muss, damit 
sie nach dem Zusammenbau auf ihre genauen Masse 

überfräst werden kann. Das Zeichnen mit «Mehrholz» 
an den Stellen, wo eine Abfräsung nötig ist und das 
Entwickeln einer spezifischen Schwalbenschwanz-
verbindung mit zusätzlicher Luft an der Anliegeflä-
che ermöglichen diesen Bearbeitungsschritt an der 
Technowoodanlage. Ausserdem wurde nach Lösungen 
gesucht, wie die Datenausgaben an die jeweiligen 
Maschinen, wie Hundegger Stababbundanlage und 
Technowoodanlage erstellt werden müssen. Anhand 
einer Musterwand wurden die gefundenen Lösungen 
auf die Herausforderungen getestet.

Resultate
Die Produktion der Musterwand hat aufgezeigt, dass 
die entwickelten Prozesse stimmig sind. Das End-
produkt weist eine sehr hohe Präzision auf und alle 
Schritte konnten wie entwickelt durchgeführt werden.

Sägerohes Rohmaterial für Rahmenbauwände
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Evaluierung Viertagewoche in einem Holzbaubetrieb

Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik
Betreuer*innen : Prof. Birgit Neubauer Letsch, Felix Baumgartner
Industriepartner : Ernst Fink AG, Biezwil

Die Work-Life Balance erhält in der Gesellschaft ein immer grösserer 
 Stellenwert, das Thema der Viertagewoche ist omnipräsent. Für die Ernst 
Fink AG wurde eine flexibles Arbeitszeitmodell evaluiert.

Ausgangslage
Die Ernst Fink AG (EFAG) ist ein Familienbetrieb in 
dritter Generation. Durch ein stets zukunftsorien-
tiertes Denken der Geschäftsleitung wurde aus dem 
Traditionsbetrieb eine moderne Zimmerei, welche mit 
einer sehr guten Infrastruktur bestens für die Zukunft 
gerüstet ist. Doch auch die modernsten Maschinen 
und Technologien bringen keine Leistung ohne 
Angestellte, welche sie bedienen. Von der Geschäfts-
führung wurde die Prüfung eines flexiblen Arbeitsmo-
delles in Auftrag gegeben, um die zukünftige Perso-
nalgewinnung zu stärken und die Zufriedenheit der 
Mitarbeitenden zu fördern.

Zielsetzung
–  Einschränkungen durch Verbände und Gesetze 

aufzeigen
–  Risiken und Chancen aufzeigen
–  Umgang mit Schnittstellen, Teilzeit- und Temporär-

angestellten regeln
–  Ein geeignetes Modell für die EFAG erarbeiten

Vorgehen
In einer ersten Etappe wurden bei der internen 
Recherche zuerst die Mitarbeitenden befragt, ob ein 
Modell der Viertagewoche überhaupt gewünscht wird. 
Anschliessend wurden mit der Geschäftsleitung die 
wichtigste Punkte besprochen, welche zu beachten 
sind. In der externen Recherche wurden Holzbaube-

triebe kontaktiert, welche bereits auf eine verkürzte 
Arbeitswoche umgestellt haben. Durch diese Fach-
kontakte  konnten so einerseits Probleme ermittelt 
werden, welche eine Umstellung mit sich bringt, und 
andererseits wurden auch Möglichkeiten ermittelt, 
wie eine allfällige Variante aussehen könnte. Wichtige 
Punkte dabei waren unter anderem, wie lange pro Tag 
gearbeitet wird und wie die Akzeptanz von Bauherr-
schaften und Drittbetrieben einzuschätzen ist, wenn 
an ganzen Arbeitstagen wie z. B. am Freitag keine 
Mitarbeitenden auf der Baustelle sind. Auch die Ein-
schränkungen durch Organisationen und Gesetze 
waren wichtige Punkte der Recherchen. 
Nach der Erarbeitung der Wissengrundlage wurde in 
der zweiten Etappe mit dem Variantenstudium begon-
nen, für das drei grundsätzliche Varianten ermittelt 
wurden. Unter Berücksichtigung von Feiertagen und 
Ferien wurde für jede Variante ein Modell mit einem 
Jahresarbeitszeitkalender erstellt. Anschliessend wur-
den die drei unterschiedlichen Modelle geprüft und 
bewertet. Herausforderungen wie zusätzliche Schnitt-
stellen wurden in den einzelnen Varianten analysiert 
und gelöst. Für jede Variante wurden die Stundendefi-
zite berechnet und  Kompensationsmöglichkeiten für 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber präsentiert.

Empfehlung
Der EFAG wird eine Viertagewoche im zweischich-
tigen Betrieb empfohlen. Die Produktivität war ein 
grosser Faktor, welcher zum Entscheid für diese 
Variante beigetragen hat. Mit einem Zweischichtbe-
trieb kann die Auslastung der Abbundstrassen im Ver-
gleich zur aktuellen Situation sogar noch gesteigert 
werden. Mit dieser Diplomarbeit kann der Geschäfts-
leitung eine Entscheidungshilfe vorgelegt werden, die 
Arbeit ist jedoch nicht abschliessend . Vor allem im 
betriebswirtschaftlichen Bereich sind noch genauere 
Abklärungen notwendig, zudem muss mit der SPBH 
(schweizerische paritätische Berufskommission 
Holzbau) der genaue Arbeitszeitkalender besprochen 
werden.

Stundendifferenzen der einzelnen Varianten im Vergleich zum 
GAV
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Handbuch zur Nutzung, Pflege und Unterhalt  
der Bausubstanz
Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik
Betreuer : Urs Stalder
Industriepartner : Holzbautechnik Burch AG, Sarnen

Die Diplomarbeit verfolgt das Ziel, einen praxisorientierten Leitfaden 
zu erstellen, um die Wissenslücke der Bauherrschaft zu schliessen. Mit 
dem Leitfaden kann der Bauherrschaft ein Dokument übergeben werden, 
 welches als Gebrauchsanweisung für den Nutzen, die Pflege und den 
Unterhalt der Bausubstanz dient. Dadurch wird nicht nur die Eigenverant-
wortung gestärkt, sondern auch den sorgfältigen und optimalen Umgang 
mit der Bausubstanz sensibilisiert.

Ausgangslage
Schon oft wurde von den Projektleitern der Holzbau-
technik Burch AG festgestellt, dass es der Bauherr-
schaft bereits während der Bauphase an fundamen-
talem Wissen bezüglich Erhalt und Unterhalt der 
Bausubstanz mangelt. So kommt es nach Vollendung 
des Baus immer wieder zu telefonischen Rückfragen 
für Empfehlungen zur angemessenen Pflege ihres 
Objekts. Der Wunsch ist es, dass die Bauherrschaft 
die Möglichkeit hat, sich eigenständiger mit der 
Materie auseinanderzusetzen und die Projektleiter 
somit auch weniger Nachfragen erhalten und entlastet 
werden.

Zielsetzung
Mit der Diplomarbeit werden zwei Ziele verfolgt. Als 
erstes wurde ein Konzept für das Handbuch erarbeitet 
und an einem bestehenden Objekt auf die Tauglich-
keit überprüft. Zeitgleich wurde ein Vorschlag für die 
Integrierung ins betriebseigene Qualitätsmanage-
ment-System erarbeitet.

Vorgehensweise / Methodik
Um die Themenbereiche im Konzept des Handbu-
ches festzulegen, wurde zu Beginn eine Umfrage 
mit den Projektleitern durchgeführt. Die Basis der 
Umfrage war die Ideensammlung des Autors. Mittels 
der Umfrage sollten die vorgegebenen Ideen spezi-
fiziert und durch das Team ergänzt werden.  Mit den 
ausgewählten Themen wurde ein Konzept entworfen. 
Anhand dessen wurde das Handbuch verfasst, dem 
Projektleiterteam und der Geschäftsleitung vorgestellt 
und kontrolliert. Im nächsten Schritt soll das Konzept 
in der Praxis getestet werden. Anhand eines ausge-
wählten Objektes (Einfamilienhaus) wird die Überprü-
fung durch die Bauherrschaft erfolgen. 
Im zweiten Teil liegt der Fokus auf der Auseinander-
setzung mit dem betriebseigenen QM-System nach 
«ISO 9001». Dabei wurden die Rahmenbedingungen 
für die Eingliederung festgelegt, so dass die erstellten 

Handbücher den Vorgaben entsprechend abgelegt 
werden und intern zur Verfügung stehen.

Resultate
Die Ergebnisse der Diplomarbeit haben gezeigt, dass 
die erstellten Leitfäden für den Unterhalt aus Sicht 
von Fachpersonen und aus Sicht der Bauherrschaft 
als wertvolles Tool genutzt werden können. So kann 
es als auch Hilfsmittel für die Planung und Durch-
führung von Unterhaltsarbeiten benutzt werden. 
Gemäss der Rückmeldung eines Facility Management 
Bachelorstudenten sind die Informationen auch für 
Immobilienbewirtschafter (Facility Manager) und 
Privateigentümer sehr nützlich. Insbesondere, dass 
derartige Anweisungen schriftlich in einem Dokument 
vorhanden sind. 
Die Voraussetzungen für die Integration ins betriebs-
eigene QM-System wurden geschaffen. Die Umsetzung 
und die definitive Eingliederung ist noch ausstehend.

Ausblick
Es wird empfohlen, weitere Teile zu erarbeiten und 
Handbücher über diese Erkenntnisse zu verfassen. 
Zusätzlich sollte die Einführung von Serviceverträgen 
geprüft werden.

Titelblätter der erstellten Handbücher
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Entwicklung eines Brettstapeldecken Systems  
bei schaerholzbau
Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik
Betreuer : Martin Adam
Industriepartner : schaerholzbau ag, Altbüron

Die schaerholzbau ag produziert Brettstapeldecken, jedoch fehlen 
 bisher einheitliche Normdetails für die Holzbau-Planung. Diese 
Arbeit  konzentriert sich auf die Entwicklung von zehn Details für 
 Brettstapeldecken im Mehrfamilienhausbau. Zusätzlich wurde eine neue 
Deckenausführung evaluiert, um das Angebot zu erweitern.

Ausgangslage
Die schaerholzbau ag hat ihren Hauptsitz in Altbüron 
im ländlichen Luzerner Hinterland und beschäftigt 
etwa 135 Mitarbeiter. Ihr Kerngeschäft liegt im Holz-
bau, doch sie betreibt auch eine Schreinerei, eine 
Sägerei und eine Gesamtleister-Abteilung. In der 
Sägerei in Malters wurde im Jahr 2020 eine Anlage 
zur Produktion von Brettstapeldecken installiert, 
gefolgt von einem Neubau mit modernen Maschinen 
im Jahr 2022. Jedoch fehlen betriebsintern noch 
Details und Erfahrung im Bereich Brettstapelsystem 
und insbesondere in der Planung fehlen einheitliche 
Details. Diese Arbeit wird sich daher auf die kom-
plexen Details im mehrgeschossigen Wohnungsbau 
konzentrieren, wobei der Fokus auf Brandschutz, 
Schallschutz, Luftdichtigkeit und statischem Konzept 
liegt. 
Das Angebot für sichtbare Deckenausführungen ist 
bei schaerholzbau momentan auf eine Ausführung 
beschränkt. Um den Brettstapel für Kunden interes-
santer zu machen wäre eine zusätzliche Ausführung 
interessant.

Ziel
Die Ziele umfassen die Entwicklung von zehn Stan-
darddetails für Brettstapeldecken im mehrgeschossi-
gen Wohnungsbau sowie die Konstruktion dieser 
Details in dreidimensionaler Form. Des Weiteren 
sollen drei Deckenausführungen verglichen und eine 
davon weiterentwickelt werden, um sie für die Pro-
duktion vorzubereiten.

Vorgehen
Zunächst wird der Ist-Zustand anhand von vier 
Referenzobjekten analysiert, um Erkenntnisse für die 
Detailplanung zu gewinnen und die zehn wichtigsten 
Details zu identifizieren. Anschließend werden die 
Details gemäß geltender Brandschutz- und Schall-
schutznormen entwickelt, wobei auch Luftdichtigkeit 
und statische Verankerungssysteme berücksichtigt 
werden. Ein zweidimensionaler Katalog wird durch 

einen dreidimensionalen ergänzt, der zusätzliche 
Informationen enthält. Die bestehende Deckenausfüh-
rung wird mit zwei weiteren Varianten verglichen, um 
eine Auswahl zu treffen und diese weiterzuentwickeln 
für potenzielle Angebotserweiterungen.

Ergebnis
Das Ergebnis dieser Arbeit ist ein Normdetailkatalog 
mit zehn Details für Brettstapeldecken, der sowohl in 
zwei- als auch in dreidimensionaler Form vorliegt. Im 
Bereich der Sortimentserweiterung für Brettstapelde-
cken bietet die Variante mit einem sichtbaren Falz auf 
einer Seite eine alternative Ausführungsmöglichkeit.

3D-Detail Geschossübergang
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Digitalisierung des Informationsaustausches

Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik
Betreuer : René Jordi
Industriepartner : Kaufmann Oberholzer AG, Schönenberg

Um Zeit zu sparen und Fehler zu vermeiden, ist es hilfreich, den Informations-
fluss zu digitalisieren. Daher wurden in dieser Diplomarbeit digitale 
Werkzeuge erstellt bzw. verbessert.

Ausgangslage:
Die Firma Kaufmann-Oberholzer AG ist mit rund 150 
Mitarbeitenden an fünf Standorten in der Ostschweiz 
tätig. Die Schwerpunkte der Firma liegen im allge-
meinen Holzbau, in der Schreinerei, im Leimwerk und 
in der Planung. Die Geschäftsleitung der Kaufmann-
Oberholzer AG stellt fest, dass es im Informationsfluss 
zwischen den Projektleitern und den Montageteams 
häufig zu Missverständnissen kommt. Dies führt zu 
Zeitverlusten.

Zielsetzung:
Das Hauptziel dieser Diplomarbeit ist es, durch eine 
Verbesserung des Informationsflusses zwischen der 
Projektleitung und der Konstruktion/Werkstatt Fehler 
zu vermeiden und den Informationsaustausch so weit 
wie möglich zu digitalisieren.
Dazu soll ein Erkennungssystem in das Unternehmen 
integriert werden, welches die Funktion hat, nicht 
angebotene Leistungen zu erkennen und zu verrech-
nen. Zuletzt wird die Machbarkeit geprüft, um Regier-
apporte elektronisch erfassen zu können, inklusive 

der Möglichkeit, Fotos beizufügen. All diese Tools 
müssen für alle Mitarbeiter einfach zu bedienen sein.

Vorgehen:
Der Kommunikationsprozess der Firma Kaufmann-
Oberholzer AG wird analysiert (Ist-Analyse). Auf-
grund der Ergebnisse wird mit einem Projektteam ein 
erster Entwurf für ein neues Kommunikationsschema 
erarbeitet, um Schwachstellen zu verbessern und 
Stärken weiter auszubauen. Anschließend wird der 
Entwurf mit den Prozessen in anderen Unternehmen 
verglichen. In einem weiteren Schritt wird aus allen 
Ergebnissen ein optimaler Kommunikationsablauf 
entwickelt (definitives Sollkonzept) und optimierte, 
praxistaugliche Instrumente erarbeitet.

Ergebnis:
Im Rahmen der Diplomarbeit wurden verschiedene 
digitale Hilfsmittel entwickelt:
–  Zum Beispiel das Erkennungssystem für nicht 

offerierten Arbeiten. Dieses Schema zeigt auf, 
welche Tätigkeiten Regiearbeiten sind, welche eine 
Anpassung des Angebotes erfordern oder welche 
einen Nachtrag nach sich ziehen.

–  Eine To-Do-Liste, die nach einer Baubesprechung 
verwendet wird. Die Tätigkeiten werden mit einem 
Foto und einer kurzen Beschreibung beschrieben. 
Es gibt ein Kontrollkästchen, das angekreuzt wer-
den kann, wenn die Materialbestellung abgeschlos-
sen und die Tätigkeit beendet ist. Die To-do-Liste 
wird über OneNote übertragen, so dass alle immer 
auf dem aktuellen Stand sind.

–  Es wurde auch ein Lösungsvorschlag entwickelt, 
um die Materialtransportanhänger reservieren 
zu können. Dies bedarf jedoch noch weiterer 
Abklärungen.

–  Mit der Frima Triviso wurden Lösungen für die 
digitale Erfassung von Regierapporten und Spesen 
erarbeitet. 

Regievorlage Triviso
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Optimierung der Produktion in einem Messebaubetrieb

Studiengang : Dipl. Techniker/in HF Holztechnik
Betreuer : Jean-François Thalmann
Industriepartner : Live Marketing Solutions AG, Effretikon

Damit in Zukunft effizienter gearbeitet werden kann, wurden fünf 
Optimierungen für einen Messebaubetrieb vorgeschlagen. Die Arbeit 
beschäftigt sich mit dem Büro, sowie der Werkstatt.

Ausgangslage
Ein international tätiger Messebauer aus der Region 
Zürich beschäftigt rund 100 Mitarbeiter und hat 
eine betriebseigene Produktion mit Schreinerei und 
Oberflächenbehandlung. Die Auslastung ist aufgrund 
saisonaler Events und Messen stark schwankend, was 
zu chaotischen und wenig organisierten Zeiten in der 
Werkstatt führt. In dieser Zeit arbeiten jeweils bis 
zu 15 temporär angestellte Mitarbeiter in der Firma. 
Zudem gibt es Probleme in der Arbeitsvorbereitung 
(AVOR) aufgrund unklarer Prozesse und schlechter 
Kommunikation.

Zielsetzung
Das Ziel der Arbeit ist es, den Prozess vom Auftrags-
eingang bis zum abgeschlossenen Arbeitsauftrag zu 
analysieren und Optimierungen vorzuschlagen. Dabei 
sollen 10% der Arbeitszeit in der AVOR eingespart 
und die Ausgaben für temporäre Mitarbeiter um 15% 
pro Jahr reduziert werden. Alle Maßnahmen müssen 
innerhalb von sechs Monaten umsetzbar sein und 
die Geschäftsleitung soll über Kosten und Nutzen 
informiert werden. Zusätzlich soll die Mitarbeiterzu-
friedenheit gesteigert werden.

Vorgehen
In einer ersten Etappe der Ist-Analyse wurden die Mit-
arbeiter in der Werkstatt interviewt und Gespräche 
mit den temporären Mitarbeitern geführt. Anschlies-
send wurden die unproduktiven Zeiten in der Werk-
statt gemessen und mit einem Spaghetti-Diagramm 
analysiert. Im Bereich Büro wurden die Mitarbeiter 

für das Erstellen einer Makigami-Analyse einbezogen. 
Die Projektleiter wurden mit einem Fragebogen inter-
viewt, um deren Sicht auf die interne Produktion zu 
erfahren.
In einer nächsten Etappe wurden die erkannten Prob-
leme analysiert und beurteilt, und fünf Schwerpunkte 
für Optimierungen definiert. Darauf aufbauend konn-
ten die fünf Optimierungen ausgearbeitet und deren 
Kosten und Nutzen dargestellt werden. Zum Abschluss 
wurde ein Umsetzungsplan mit den Verantwortlich-
keiten erstellt.

Resultate
In der Werkstatt müssen die Organisation der 
Beschläge und der Werkzeuge verbessert werden. Ein 
Konzept für einen Werkzeugwagen und eine Neu-
gestaltung des Beschlägelagers wurden vorgestellt, 
was eine jährliche Einsparung von rund CHF 45’400 
ermöglicht. Im Büro wurden neue Arbeitsmittel wie 
eine Checkliste und ein Katalog eingeführt, um Offer-
tenanfragen einheitlicher zu gestalten. Zudem wird 
ein Konzept für effizientere Meetings mit der AVOR 
und den Projektleitern empfohlen. Die AVOR-Zeit zur 
Auftragsabwicklung wird so um 11.5% reduziert, was 
rund CHF 43’000 jährlich entspricht. 

Anzahl Mitarbeiter wöchentlich Matrix Lösungsbeurteilung
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Infoveranstaltungen
Séances d’information

Interessieren Sie sich für ein Studium an der Höheren Fachschule 
Holz Biel? Besuchen Sie unsere Infoveranstaltungen vor Ort oder 
online: Erfahren Sie alles zum Studium, zu den Zulassungsbedin-
gungen, den Vorkursen und den Berufsperspektiven. Verpassen 
Sie zudem nicht die Gelegenheit, sich mit Studierenden und 
Dozierenden auszutauschen.

Die Wahl einer Aus- oder Weiterbildung ist eine wichtige Entschei-
dung bei der Planung der Berufskarriere. Auch im Rahmen eines 
individuellen Beratungsgesprächs beantworten wir gerne Ihre 
Fragen und klären mit Ihnen die persönlichen Voraussetzungen für 
das gewünschte Bildungsangebot.

Jetzt informieren und anmelden: bfh.ch/technikerhf-info

Vous intéressez-vous à des études à l’École supérieure du Bois 
Bienne ? Alors participez à nos séances d’information sur place 
ou en ligne : obtenez des informations exhaustives sur le pro-
gramme d’études, les conditions d’admission, les cours prépa-
ratoires et les perspectives de carrière. Vous pourrez aussi vous 
entretenir avec des étudiant-e-s et des enseignant-e-s.

Le choix d’une formation initiale ou continue est une décision 
importante dans la planification d’une carrière. Dans le cadre 
d’un entretien de conseil individuel, nous répondons à toutes 
vos questions et clarifions avec vous les prérequis de l’offre de 
formation qui vous intéresse.

Informations et inscription : bfh.ch/techniciens-info
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